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Activities of the summer operation of the 58th Japanese Antarctic 
Research Expedition (JARE-58) in 2016⊖2017
Yoichi Motoyoshi1, 2＊
（2018 年 3 月 22 日受付；2018 年 6 月 28 日受理）
　Abstract:　The activities of the 58th Japanese Antarctic Research Expedition (JARE-58) 
during 2016⊖2017 austral summer are summarized.  JARE-58 consisted of 93 personnel 
involving 33 members for the wintering team, 35 members for the summer party with 25 
observers, and they conducted the ﬁrst-year programs of the Japanese Antarctic Research 
Project ＂Phase IX＂ (2016⊖2022).  The Japanese Antarctic vessel Shirase left Tokyo on 11 
November 2016 to Fremantle, where JARE members and observers were on board Shirase 
on 28 November.  After leaving Fremantle on 2 December, Shirase conducted oceano-
graphic observations in the Indian Ocean and the Southern Ocean, and she arrived at the 
ice edge on 19 December.  The ﬁrst ﬂight to Syowa Station was arranged on 23 December, 
followed by anchoring at Syowa Station on 28 December after 114 times of ramming.  
From that point, Shirase unloaded fuel and cargo to resupply the station as planned.  
During the summer operation, a variety of scientiﬁc observations, such as maintenance and 
operation of PANSY radar, installation of lidar system, etc. were performed.  Also, ﬁeld 
operations such as atmospheric and glaciological observations, ecological and biological 
observations, and geological surveys were also conducted.  As special notes, young 
scientists from Mongolia, Indonesia, Thailand and Colombia, and the ﬁrst social scientist 
joined us in JARE-58. A new building was constructed, and pre-existing facilities at Syowa 
Station were repaired and maintained. Shirase once left Syowa to conduct oceanographic 
observations around inner Lützow-Holm Bay from 19 January to 14 February, which has 
not been achieved previously due to heavy sea ice conditions.  Also, the 60th anniversary 
of the establishment of Syowa Station was celebrated on 29 January.
　　Shirase left Syowa on 15 February 2017 with the summer party of JARE-58 and the 
wintering team of JARE-57 on board.  Some observations were performed in Amundsen 
Bay and at Cape Darnley, followed by oceanographic observations on the way to Sydney.  
Shirase arrived at Sydney Harbour on 20 March, then to Tokyo on 10 April.
　　Marine observations by Umitaka-maru were also conducted in the Southern Ocean 
during 31 December 2016 to 26 January 2017.  This cruise was a part of the JARE-58 
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programs, and 13 members joined it.
　要旨:　第 58 次日本南極地域観測隊（以下，第 58 次隊という）は，越冬隊 33 名，
夏隊 35 名，同行者 25 名の合計 93 名で構成され，2016 年 11 月から 2017 年 3 月
まで南極地域および周辺海域において，南極観測第 IX 期 6 か年計画の初年度の
観測・設営計画を実施した．南極観測船「しらせ」は，2016 年 11 月 11 日に晴海
ふ頭を出港した．観測隊員および同行者は，27 日に成田空港から出国し，翌 28
日にフリーマントル港にて「しらせ」に乗船した．また，外国人同行者も同港に
て本隊に合流した．観測隊員・同行者合わせて 80 名を乗せた「しらせ」は，12 月
2 日にフリーマントルを出港後，往路海洋観測を実施しつつ，19 日にはリュツォ・
ホルム湾沖の流氷域に進入し，23 日には弁天島沖から昭和基地への第 1 便を実施
した．その後，12 月 28 日に昭和基地沖約 560 m 地点に接岸した．往路のラミン
グ回数は 114 回であり，新「しらせ」が就航した 2009 年以降，最少であった．第
1 便に前後して，野外観測 4 チームを送り出すとともに，優先物資空輸，先行一
般物資空輸を行った．さらに接岸後は，貨油油送，氷上輸送にとりかかり，これ
らの作業は年内に終了した．年明け後は，持ち帰り氷上輸送，本格空輸を行い，1
月 9 日までには昭和基地向けの物資を全て輸送することができた．以後 2 月 15 日
の昭和基地最終便まで，昭和基地並びに周辺地域での夏のオペレーションを実施
した．
　基地観測では，大型大気レーダ （ーPANSY）に関わる保守作業とフルシステムで
の連続観測および国際共同キャンペーン観測，波長可変共鳴散乱ライダーの搬入・
設置，HF レーダーの基礎工事に加え，基本観測の引き継ぎ等が実施された．野外
観測では，S17 での大気・雪氷観測，露岩域での湖沼および陸上生物観測，ペン
ギン調査，地質調査などが行われた．いずれも天候に恵まれて，ほぼ計画どおり
に実施できた．昭和基地での設営作業として，基本観測棟 1 階部分の建設工事，
汚水処理棟解体工事をメインに，建物や既存設備の改修工事等，盛りだくさんな
内容を実施した．海洋・海氷観測として，往路・復路での観測に加え，第 58 次隊
では「しらせ」によるリュツォ・ホルム湾内奥部の海氷域での海洋観測を 1 月 19
日から 2 月 14 日にかけて実施した．同行者の活動として，今回で 8 回目となる教
員派遣プログラムでの南極授業，観測史上初となる社会科学分野での公開利用研
究，さらに外国人研究者・交換科学者としてアジアの南極観測未参加国であるモ
ンゴル，インドネシア，タイからの若手研究者，およびコロンビアからの交換科
学者との共同調査などを実施した．また，1 月 29 日は昭和基地開設 60 周年にあ
たり，当日国立極地研究所で開催されたイベントと記念式典に，昭和基地からテ
レビ会議システムを通じて参加した．
　「しらせ」は，2017 年 2 月 15 日の昭和基地最終便後北上を開始，アムンゼン湾
での宙空，地質，地球物理，陸上生物の野外観測，さらにケープダンレー沖での
海洋観測を実施した後，3 月 20 日にシドニーに入港，観測隊員・同行者はそれぞ
れ帰国の途についた．「しらせ」は 4 月 10 日，東京に帰港した．
　東京海洋大学練習船「海鷹丸」に乗船する隊員・同行者 13 名は，2016 年 12 月
26 日に成田空港を出国し，フリーマントル港にて同船に乗船，31 日に出港した．
東経 110 度線に沿った基本観測（海洋物理・化学），一般研究観測を実施した後，
2017 年 1 月 6 日にホバート港へ寄港した．
　キーワード：　 第 58 次日本南極地域観測隊，夏期行動報告，2016⊖2017
1．　は じ め に
　第 58 次南極地域観測隊（以下，第 58 次隊と記す．他の隊次についても同様）は，南極地
域観測第 IX 期 6 か年計画（南極地域観測統合推進本部，2015）の初年次を担ったことを受
け，隊員・同行者による多彩な活動を実施した．
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　第 58 次隊は，越冬隊 33 名，夏隊 35 名，同行者 25 名の合計 93 名から構成された（表 1）．
行動の区分からは，南極観測船「しらせ」で南極に向かう隊と，東京海洋大学練習船「海鷹
丸」で南極海での調査を行う隊に分かれて日本を出発した．隊員の出発時の平均年齢は，越
冬隊 38.3 才，夏隊・同行者 41.5 才，全体では 40.3 才であった．
　夏期行動期間中の観測では，新たに第 IX 期の重点研究観測メインテーマとして決定され
た「南極から迫る地球システム変動」の下で実施されるサブテーマ 2 課題，一般研究観測
17 課題，萌芽研究観測 2 課題，モニタリング研究観測 4 課題，定常観測 5 課題を実施した．
さらに，公開利用研究 2 課題，継続的国内外共同研究 1 課題を実施した．また，同行者課題
として，派遣教員による南極授業，交換科学者による研究，環境省による現地調査，報道，
委託課題 2 件も実施した．設営計画では，第 IX 期計画に盛り込まれた項目を中心に実施した．
2．　観測実施計画の策定と隊員構成
　第 58 次隊では，上記の「南極地域観測第 IX 期 6 か年計画」を踏まえ，第 148 回本部総会
（2016 年 6 月 24 日）において第 58 次南極地域観測実施計画が承認された．これに基づき行
動実施計画の検討が進められ，第 149 回本部総会（2016 年 11 月 10 日）において行動実施
計画が決定された．観測および設営計画は，2016 年 6 月下旬に実施された夏期総合訓練で
全隊員による実施計画の練り上げ・調整作業を行い，その後，五者連絡会や各専門部会，分
科会での検討を経て，観測実施計画として策定した（第 58 次日本南極地域観測隊，2016）．
　表 2 は，第 58 次隊夏期オペレーション主要項目の一覧表である．観測は大きく基本観測
と研究観測に分かれ，基本観測はさらに定常観測とモニタリング観測から構成される．一方，
研究観測は重点研究観測，一般研究観測および萌芽研究観測から構成される．この他，公開
利用研究，継続的国内外共同観測が実施された．
3．　夏期行動概要
　第 58 次隊の夏期行動の概要を表 3 に，隊の行動経路を図 1 に示した．
　第 58 次隊は，「しらせ」により昭和基地入りした本隊と，東京海洋大学練習船「海鷹丸」
に乗船した隊に分かれて行動した．なお，外国人同行者（コロンビア 1 名，インドネシア 1
名，モンゴル 1 名，タイ 1 名，オーストラリア 2 名）はフリーマントルから乗船した．調査
終了後，外国人同行者はシドニーで下船し，本国に帰国した．それぞれの隊の行動概要を以
下に記す．
3.1.　南極観測船「しらせ」で昭和基地へ向かう隊
3.1.1.　往路
　南極観測船「しらせ」は，2016 年 11 月 11 日に東京晴海ふ頭を出港し，27 日にフリーマ
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表 1　第 58 次日本南極地域観測隊名簿（1/3）
Table 1.  Members of JARE-58. (1/3)
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表 1　第 58 次日本南極地域観測隊名簿（2/3）
Table 1.  Members of JARE-58. (2/3)
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ントル港に入港した．第 58 次隊本隊（越冬隊員 33 名，夏隊員 35 名，外国人を除く同行者
12 名）は，11 月 27 日に成田空港から出国し，28 日に西オーストラリア・フリーマントルに
寄港中の「しらせ」に乗船した．フリーマントル港において，外国人同行者であるコロンビ
ア，モンゴルからの交換科学者 2 名，インドネシア，タイからの外国人研究者 2 名，および
観測隊チャーターヘリコプタ （ーAS350．以下，観測隊 AS ヘリと記す）の技術者としてオー
ストラリア Helicopter Resources 社から 2 名が合流した．フリーマントル港では，観測隊 AS
ヘリや現地生鮮食品，オーストラリア気象局のブイの搭載等を行い，「しらせ」は 12 月 2 日
表 1　第 58 次日本南極地域観測隊名簿（3/3）
Table 1.  Members of JARE-58. (3/3)
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に出港した．フリーマントル出港後，航走観測を行い，東経 110 度線の停船観測等を順調に
実施し，7 日に南緯 55 度を通過，9 日に昭和基地に向け西航を開始した．その後も，ブイの
投入等，航路上で順調に船上観測を行った．「しらせ」は，同月 19 日にリュツォ・ホルム湾
沖の流氷域に進入し，同日海底圧力計の設置を行った．またフリーマントル出港後から，各
種安全講習等を船内で実施した．
　リュツォ・ホルム湾沖流氷域進入後，観測を実施しながら順調に航行し，12 月 21 日に弁
天島付近の定着氷に到達，23 日に弁天島沖から昭和基地へ第 1 便を実施した．引き続いて，
表 2　第 58 次夏期観測主要項目（1/2）
Table 2.  Scientiﬁc observations conducted by JARE-58. (1/2)
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優先空輸物資の輸送を行った．優先空輸物資輸送終了後の 28 日に，「しらせ」は，昭和基地
沖約 560 m に接岸した．往路のラミング回数は，新「しらせ」が就航してから過去最少の
114 回であった．
3.1.2.　昭和基地接岸中
⑴　輸送作業と夏作業
　12 月 21 日に「しらせ」は弁天島沖に達し，23 日にその地点から昭和基地へ第 1 便を実施
した．その後第 1 便に引き続き，優先物資空輸を行った．また同日の夕刻，観測隊 AS ヘリ
も昭和基地の B ヘリポートに移動した．12 月 28 日昭和基地接岸後，同日夜間より 31 日早
朝まで，合計 3 夜にわたり氷上輸送作業を実施した．氷上輸送で予定していた全ての物資
表 2　第 58 次夏期観測主要項目（2/2）
Table 2.  Scientiﬁc observations conducted by JARE-58. (2/2)
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表 3　第 58 次夏期行動経過概要
Table 3.  Summary of summer operations of JARE-58.
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317.453 トンの送り込みを完了した．また，1 月 3 日から持ち帰り輸送も実施し，5 日朝まで
に廃棄車両をはじめ廃棄物・一般物資合計約 387 トンを「しらせ」に搭載した．その後，1
月 7 日から 9 日の間に本格空輸を実施して全物資の送り込みが終了し，15 日から 16 日まで
持ち帰り物資空輸を実施した．空輸によって送り込んだ物資の総量は 248.232 トン，持ち帰っ
た物資の総量は 140.672 トンである．
　12 月 28 日昭和基地接岸後，パイプラインを展張し，昭和基地貯油施設への燃料輸送を開
図 1　第 58 次隊の活動地域
Fig. 1.  The operation area covered by JARE-58.
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始した．30 日午後までパイプラインでの輸送を実施し，バルクで持ち込んだ全ての W 軽油
473.140 トン（577 キロリットル）を見晴らし岩タンクへ送油した．また，リキッドコンテ
ナを空輸並びに氷上輸送で持ち込み，総送量は 479.700 トン（585 キロリットル）となった．
　昭和基地夏作業期間は，12 月 23 日から 2 月 14 日までの全 54 日（作業日 45 日，休日 4 日，
クレーン作業不能日 5 日）であった．この間に，基本観測棟 1 階建設工事，汚水処理棟解体
工事，コンクリートプラント運用，夏宿汚水処理装置（コンテナ）基礎構築，情報処理棟天
窓追加工事，予備食冷凍庫改修工事，コンテナヤード整備工事，補修工事（管理棟 2 階非常
階段扉交換，A ヘリポート補修，第 1 夏宿浴室窓フィルム貼り，福島ケルン銘板修繕），支
援工事（HF アンテナ基礎工事，測風塔・百葉箱撤去）を実施した．また，第 58 次隊夏期作
業で計画されており実施できなかった作業は，20 キロリットル金属タンク基礎・防油堤工
事であった．
　設備関連の作業として，予備食冷凍庫事務所改修工事，夏宿汚水処理装置移設工事，第 1
夏宿～第 2 夏宿間強電・弱電幹線引き換え工事，情報処理棟機器電源工事，旧汚水処理棟内
部解体工事，第二車庫外部盤破損に伴う盤移設工事，計画停電に伴う電源切り替え工事，新
基本観測棟～気象棟間の架線ケーブルの地中埋設工事，基本観測棟工事用仮設工事，非常発
電棟内不要盤・トランス撤去・搬出，発電棟内旧 PCS 盤撤去，観測棟内の気象用 UPS 電源
工事，第 1 夏宿照明器具更新工事，太陽光パネル更新工事等を実施した．
　それ以外の作業として，糧食移動，クリーンアップ，輸送，車両整備，60 周年記念イベ
ント，南極授業，当直，調理などを行った．
　夏期間を通じての総作業人日数は 1,720.5 人日，うち「しらせ」支援は 497 人日であった．
⑵　基地観測
　宙空系の観測およびその準備として，重点研究観測の一つである南極昭和基地大型大気
レーダー（PANSY）観測に関わる準備作業，また第 58 次隊より観測開始予定の波長可変共
鳴散乱ライダー送信系，受信系およびシステムモニタ系の搬入・調整・動作確認，ミリ波分
光計に関わる約 2 年半に一度の定期点検と部品交換を実施し，システム全体の最適化等々を
行った．高速オーロラカメラについては，情報処理棟に光学ドームを設置し，動作確認を終
了した．イメージングリオメータについては，受信系の更新作業とアンテナ保守作業を終了
した．SuperDARN レーダーについては，空中線更新のための基礎設置工事，測量，支線ア
ンカー位置決め，鉄塔基礎工事等を実施した．インフラサウンド計の保守作業として，多目
的アンテナ周りから地震計室間のケーブル路線変更作業を実施した．
　モニタリング観測関連では，宙空圏の地磁気絶対観測のための副方位標の設置や地磁気変
化計室の保守作業，オーバーハウザー磁力計の設置などを行った．陸域生態系の東オングル
島内約 60 箇所の定点での表面土壌サンプリングを実施した．
　定常観測関連では，測地の GNSS 連続観測局である昭和基地 IGS 点（SYOG）の点検・保
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守，精密地形測量の地上レーザスキャナ計測を実施した．
⑶　野外観測
 a）S17 での大気観測
　2016 年 12 月 23 日から 2017 年 2 月 4 日まで，S17 を拠点として 6 名の隊員・同行者が長
期滞在し，地球温暖化と南極氷床の表面形態変化との関係を明らかにする目的で様々な観測
を行った．具体的な観測項目は，気象ゾンデ，シーロメータ，地上気象，降雪量・降雪粒子，
表面昇華量，顕熱・水蒸気の鉛直フラックス，マイクロ波放射量，水蒸気・降水量同位体比，
ベリリウム 7（7Be），ラドン（Rn, Tn）など多岐にわたる．これには，無人航空機によるエア
ロゾルの採集も含まれる．特にエンジン付き，あるいは電動カイトプレーンを多用した観測
は，今後のエアロゾルサンプリングに非常に有効であることを実証した．期間中，1 月 11 日
から 12 日にかけて，自動気象ステーションの保守のために H128 への観測旅行も実施した．
 b）宗谷海岸湖沼および陸上生物の観測
　2016 年 12 月 24 日から 2017 年 2 月 7 日にかけて宗谷海岸主要露岩域において長期滞在し，
9 湖沼（スカルブスネス：如来池，仏池，くわい池，親子池，長池；ラングホブデ：雪鳥池；ブ
ライボーグニーパ：広江池；スカーレン：スカーレン大池；ルンドボークスヘッタ：丸湾大
池）および集水域 2 地点（いずれもラングホブデ：雪鳥沢コケ群落）において，湖底生物群
集の窒素循環測定，溶存有機炭素の定量・定性測定，ビデオカメラによる観測，湖底温度ロ
ガーの回収，小型 ROV による湖底の 3D 計測，水中環境パラメータの観測などを実施した．
また，スカルブスネス親子池，スカーレン大池，ラングホブデ雪鳥沢で自動気象装置の保守・
データ回収を，係留系の回収をラングホブデぬるめ池，スカルブスネスの親子池と長池でそ
れぞれ実施した．
 c）ペンギン調査
　2016 年 12 月 24 日から 2017 年 1 月 31 日にかけて，ラングホブデの袋浦に 3 名が滞在し，
調査を実施した．袋浦の集団営巣地において，バイオロギング調査（小型の記録計，GPS, 
ビデオカメラ等をペンギンの体に装着する手法），雛の生存率と成長速度の測定，および親
ペンギンの胃内容物調査を行った．また水くぐり浦の集団営巣地を 3 日に 1 回程度の頻度で
訪れ，水くぐり浦においてもペンギンに GPS 記録計を取り付け，行動パターンを測定した．
 d）地質調査
　往路 12 月 17 日から 18 日にアムンゼン湾周辺の露岩域での着陸適地調査とウイドーズ岬
への日帰り地質調査を実施した後，12 月 22 日から 2 月 6 日にかけてプリンスオラフ海岸の
露岩域での地質調査，リュツォ・ホルム湾沿岸の露岩域での地質調査を行った．さらに復路
2 月 19 日から 24 日まで，アムンゼン湾での地質調査を行った．メンバーは 7 名（日本人 4
名，外国人同行者 3 名）であった．ヘリでの露岩域への輸送は，基本的には「しらせ」搭載
CH ヘリの支援を受けたが，日帰り調査は観測隊 AS ヘリで実施した．
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 e）宙空圏観測
　西オングル島での ULF, ELF/VLF 帯自然電磁波動の通年連続観測を実施するため，風力発
電システムを増設し，また既存の風力発電システムの蓄電池を増設した．太陽電池系蓄電池
の充電作業や無線 LAN の保守・点検，各機器の操作方法等の引き継ぎを行った．また，
H68，スカーレン，インホブデ，アムンゼン湾リーセル・ラルセン山に設置した無人磁力計
の点検・引き継ぎを行った．
 f）地圏変動観測
　リュツォ・ホルム湾沿岸露岩域の GPS 観測点（スカーレン大池，とっつき岬，リーセル・
ラルセン山）において，2 周波精密 GPS 受信装置を用いて 24 時間以上の連続データを取得
した．また，無人観測システムが設置されている観測点（スカルブスネスきざはし浜，パッ
ダ，ルンドボークスヘッタ，ラングホブデ雪鳥沢）においては，システムの保守およびデー
タ回収を実施した．さらに以下の 2 観測点（ラングホブデざくろ池，西オングル大池）の地
温計データを回収した．どちらの観測点もシステム外観に異常はなく，データロガーは正常
に稼働していた．内部電池の蓄電量はどのロガーも 6⊖7 割残っていた．データ回収後にデー
タロガーの時刻を調整して観測を再開した．データロガーは元の格納箱に収めて防水処理を
施した．
　第 57 次隊で整備した昭和基地および宗谷海岸露岩域（スカーレン大池，S17，S16，P50，
明るい岬，ルンドボークスヘッタ，ラングホブデ雪鳥沢）において連続観測しているインフ
ラサウンド計の保守作業，並びに明るい岬での地震計設置を実施した．
 g）気水圏変動観測
　海氷観測の一環として，航空機搭載型電磁誘導式海氷厚計測システム（EM-bird）による
観測を実施した．
　12 月 26 日に 1 回目のフライトを実施し，リュツォ・ホルム湾奥の観測を行った．その結
果，問題なく観測を実施することができた．この後，1 月 4 日から 15 日の間に 4 度のフラ
イトを計画したが，天候不良のため全てキャンセルとなった．
 h）測地観測
　重力計室内の絶対重力点（IAGBN）を基点とし，周辺露岩域では，スカルブスネス（基
本水準標），スカーレン（基準点 5801），明るい岬（基準点 5802），日の出岬（基準点 1304，
1306），ルンドボークスヘッタ（基準点 5803），ラングホブデ（基準点 5804，5805），アムン
ゼン湾リーセル・ラルセン山（基準点 5806）において GNSS 測量，およびスカーレン，ス
カルブスネス，リーセル・ラルセン山を除く地域で相対重力測量を実施した．また，ジオイ
ド測量をスカルブスネス（基準点 5402），スカーレン（基準点 5608）においてそれぞれ実施
した．昭和基地東方約 19 km に位置する P50，S16，S17 の 3 箇所で，各観測点の氷床上に
立てたポールの位置座標を繰り返し計測することで，氷床の水平方向への流動速度および氷
56 本吉洋一
床表面高の経年変化を検出するために，24 時間の GNSS 連続観測を実施した．さらに，スカー
レン，明るい岬，ルンドボークスヘッタ，ラングホブデにおいて対空標識の設置を行った．
3.1.3.　復路の行動と船上観測
　2017 年 1 月 16 日に本格空輸を終えた「しらせ」は，19 日に昭和基地を離岸，ラングホブ
デ沖に停留点を移動し，以後 2 月 14 日までリュツォ・ホルム湾内の海洋観測を実施した．
15 日の昭和基地最終便ののち北上を開始，16 日には氷海を離脱し同日夕刻に海底圧力計の
揚収に成功，アムンゼン湾に回航した．アムンゼン湾において，2 月 19 日から 24 日まで宙
空，地質，地球物理，陸上生物の野外観測を CH ヘリと観測隊 AS ヘリを使用して実施した．
その後「しらせ」はケープダンレー沖に移動し，26 日から 3 月 1 日までほぼ計画どおりの
観測を実施した．以後は船上観測を実施しつつシドニーを目指し，3 月 15 日に南緯 55 度を
通過，20 日にシドニー入港，観測隊および同行者は 23 日に帰国した．なお外国人同行者は，
シドニーよりそれぞれ自国に帰国した．
3.2.　「海鷹丸」による南極海での観測
　別働隊となる東京海洋大学練習船「海鷹丸」では，夏隊員 6 名および同行者 7 名の編成で
観測を実施した．2016 年 12 月 31 日にフリーマントル港を出港し，東経 110 度線に沿った
基本観測（海洋物理・化学）をはじめ，一般研究観測「南大洋インド洋セクターにおける海
洋生態系の統合的研究プログラム」および「南極底層水昇温・低塩化期における深層循環の
変貌解明」を実施し，2017 年 1 月 26 日にホバート港へ寄港した．
3.3.　環境保護活動
　「環境保護に関する南極条約議定書」および「南極地域の環境の保護に関する法律」を遵
守し，「南極地域活動計画確認申請書」に基づく活動を行った．また，内陸や沿岸での調査
等から排出する廃棄物も法律の規定にしたがった処理と管理を行い，昭和基地に持ち帰り処
理を実施した．1 月 12 日に第 1 回の，また 23 日に第 2 回のクリーンアップ作業を行い，昭
和基地周辺の飛散ゴミの回収作業および機械・建築倉庫内の廃棄物の撤去と持ち帰りを実施
した．
3.4.　広報活動とアウトリーチ
　2017 年 1 月 29 日は昭和基地開設 60 周年にあたり，当日は国立極地研究所で開催された
イベント「南極まつり」および記念式典に，昭和基地からテレビ会議システムを通じて参加
した．
　南極観測による学術的成果や活動状況を広く社会に発信するため，第 51 次隊より今回で
8 回目となる教員派遣プログラムで，観測隊に同行した教員 2 名が TV 会議システムを使用
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した「南極授業」を行った．第 58 次隊では，2 月 7 日気仙沼市立階上中学校，2 月 9 日奈良
県立青翔中学・高等学校，2 月 10 日宮城教育大学附属中学校，2 月 11 日奈良県立青翔中学・
高等学校（於さざんかホール）に向けて実施した．
　また第 58 次隊には，日本新聞協会代表派遣として共同通信社から 1 名，また RKB 毎日
放送から 1 名が同行者として参加し，「しらせ」船上や基地活動，野外活動にも同行し，ブ
ログや記事配信，テレビ番組への出演など，幅広く情報発信を行った．
3.5.　安全対策
　第 58 次隊においては，観測設営計画を実施する上で，基地の運営や基地内外での行動に
関する危険予知活動と安全対策に努めた．野外調査や基地作業での安全指針を，「第 58 次南
極地域観測隊行動実施計画書・安全対策計画書」（第 58 次南極地域観測隊，2016）にまとめ，
隊員および関係者に周知・徹底した．また，南極での不慮の事故や疾病に適切に対応するた
め，TV 会議システムを用いて国内医療機関から医療診断支援を得るための遠隔医療相談の
システムを活用することとした．
　「第 58 次南極地域観測隊行動実施計画書・安全対策計画書」は，夏期オペレーション全般
に関する重要事項および夏期期間の個別の設営・観測計画の安全指針について記載し，観測
隊員・同行者はこの計画にしたがって行動した．個別の設営・観測計画については，実際に
作業を担当する第 58 次隊員が分担して執筆し，危機管理委員会・南極観測安全対策常置分
科会において審議・承認されたものである．
　また，別働隊となる「海鷹丸」においては，別途「海鷹丸における船上観測安全指針」を
定め，この指針をもとに観測を実施した．
　国内訓練および往路の「しらせ」船上において，安全対策計画書を利用した講習，ヘリコ
プター搭乗訓練，通信機取り扱い訓練，KY 法のトレーニングを行った．昭和基地での作業
中は，朝礼時の KY 確認を実施するとともに，夕食後のミーティング等での情報交換，注意
喚起に努めた．
4．　研 究 観 測
4.1.　重点研究観測「南極から迫る地球システム変動」
4.1.1.　南極大気精密観測から探る全球大気システム（サブテーマ 1）
⑴　南極昭和基地大型大気レーダー（PANSY）観測
　アンテナ基礎嵩上げ工事（以下，嵩上げ）および不良送受信モジュールの交換作業を行っ
た．またこれらに先行して前次隊が越冬期間中に取り外した輻射器の再取り付け作業と，嵩
上げ箇所の電源制御および RF ケーブルを氷から掘り出す作業を行った．この他，不要アン
テナ群の撤去，位相校正のためのヘリコプターからの反射波の取得，低高度および流星観測
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用 RF ケーブルの敷設，ケーブルルートを表示するためのピンポール等の設置，設営部門が
行った専用発電機交換作業の支援などに加え，アンテナエリア全域と大型大気レーダー
（PANSY）観測制御小屋および小型発電機小屋床下の除雪・砕氷を行った．フルシステムで
の連続観測および国際共同キャンペーン観測を最優先とし，観測停止を伴う作業が最小限と
なるよう作業を計画した．
⑵　波長可変共鳴散乱ライダー
　第 58 次隊より観測を開始する波長可変共鳴散乱ライダーの送信系，受信系，システムモ
ニタ系の組み立て，調整，および動作確認を行った．送信系の要であるアレキサンドライト
レーザ（以下，レーザ）は，調整の結果，レーザ波長 770 nm において，繰り返し周波数 25 
Hz, パルス幅約 200 ns, 出力パワー約 3 W を達成し，国内稼働時と同等であることが確認で
きた．受信系については，まずシュミットナスミス式望遠鏡（口径 82 cm）の主鏡と二次鏡
の交換，続いて望遠鏡全体の光軸調整を行った．その後，望遠鏡の焦点以下に，共鳴散乱ラ
イダー専用の受信光学系も設置し，受信系全体としての調整を完了した．システムモニタ系
として，レーザ波長計の校正実験装置，レーザ絶対波長検出系およびレーザ環境温度の測定
計などを随時導入し，越冬隊員に必要な引き継ぎを行った．
　1 月中旬より基地発電の使用制限要請があったため，ライダーとしての運用には至らな
かったが，個々の主要部の動作確認または調整は完了した．
⑶　ミリ波分光計
　ミリ波大気観測装置は，成層圏・中間圏大気微量分子（オゾン，NOx 等）の放射スペク
トルを計測することで，太陽活動の中層大気への影響を評価している．本装置には摺
しゅうどう
動部分
の摩耗・劣化に伴い，約 2 年半に一度，定期点検と交換が必要な機器がある．その保守部品
を交換し，最適な動作状態となるように再調整をした．さらに，旧式部品の交換およびシス
テム全体の最適化の後，観測業務を越冬隊員に引き継いだ．
⑷　高速オーロラカメラ
　高速オーロラカメラは，オーロラ降下粒子に対する電離圏 E 領域の電離応答を，高時間
サンプリングを活かして観測的に解明するため，第 58 次隊によって新設された．浜松ホト
ニクス社製の Electron Multiplying CCD（EMCCD）と Fujinon 社製の TV 用魚眼レンズによる
白色全天オーロラカメラである．1 月中旬に情報処理棟の 3 箇所に新設の光学ドームが取り
付けられ，その工事対応を行った．2 月 3 日にはカメラシステム全体の動作確認が終了．10
日に光学ドーム内へのカメラ設置および暗幕の取り付けを行い，越冬期間中の観測体制が
整った．
⑸　イメージングリオメータ
　イメージングリオメータ（Imaging Relative Ionospheric Opacity meter: IRIO）は，銀河雑音
電波が高度 60⊖100 km の大気中の自由電子に吸収される性質を利用した，下部電離圏の電子
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密度変動の測定機器である．磁気嵐などの擾乱時における，高エネルギー降下粒子による電
離圏 D 領域の電離時空間変動のイメージング観測を行う．1 月 12 日に情報処理棟内の収録
系の PC, 無停電電源装置の交換を行い，観測に問題がないことを確認した．第 58 次隊で計
画していた全 8ch での観測は装置不具合で見送ったが，24 日に 7ch での観測へ復旧し，越
冬期間の観測に引き継いだ．アンテナ保守作業や強風後の確認作業，極夜期間後の雪かき・
砂撒きなどの引き継ぎを行った．
4.1.2.　氷床・海氷縁辺域の総合観測から迫る大気－氷床－海洋の相互作用（サブテーマ 2）
⑴　リュツォ・ホルム湾 POPS（Polar Ocean Proﬁling System；氷海海洋観測システム）観測
　本課題では，POPS ブイと呼ばれる，海氷下の海洋各水深の水温・塩分データを時系列で
取得できる観測装置を設置して，白瀬氷河近傍の海氷下の海洋データを 1 点ながらも年間を
通して取得することを目指した．
　2016 年 12 月 26 日に実施した EM-bird（航空機搭載型電磁誘導式海氷厚計測システム）フ
ライト（POPS 候補点の偵察を兼ねる）の結果，POPS 設置候補点が薄い海氷で覆われてい
る上にメルトポンドが散見されることが判明した．31 日に観測隊 AS ヘリによる再度の偵察
フライトを，POPS 設置候補点付近で実施した．その結果，当初の POPS 設置候補点のみな
らず，代わりの候補点となりうる領域を含めた全ての POPS 設置可能領域において，海氷が
薄く周辺にリードが散見される上に，メルトポンドが高密度で存在し，さらに一部のメルト
ポンドは底なしになっていることが上空からも視認できた．POPS 設置候補点にヘリで着陸
することおよび海氷上での観測機器設置作業に安全が確保できなかったことから，今シーズ
ンでの POPS 設置を断念し 1 年延期することとした．
⑵　GNSS による氷河流動観測
　リュツォ・ホルム湾沿岸の氷河上に GNSS を多点展開し，氷河の動的状態を定量的に把
握するために，白瀬氷河のグランディングラインから 1 km 程度上流側の比較的平らな所に
通年観測用の GNSS 観測システムを設置した．そして，第 XIII 期一般研究観測（第 57 次隊）
で白瀬氷河上に設置した通年観測システムを回収した．また，白瀬氷河上の別の 2 箇所に夏
期観測用の GNSS 観測システムを設置し，潮汐解析も可能なように 1 カ月程度連続観測し
たのち，第 58 次隊夏期間中に回収した．
　ApRES（氷河氷厚レーダー）を浮氷舌上の地点（2 台の夏期観測用 GNSS 観測システムの
うちの 1 台と同じ場所）に設置した．不慣れな測器であったことから観測設定の変更等で複
数回白瀬氷河にアクセスすることとなった．なお，白瀬氷河上への機材の運搬はスカーレン
を拠点に観測隊 AS ヘリを使用した．
⑶　オングル海峡係留系観測
　東南極沿岸を特徴付ける 3 海域の一つであるリュツォ・ホルム湾に着目し，白瀬氷河を中
心とする氷河－海氷－海洋システムの実態把握に加え，十年規模スケールのシステム変動を
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把握するため，2016 年 12 月 31 日に観測隊 AS ヘリによる偵察フライトをオングル海峡上空
で実施した．その結果，「しらせ」の接岸地点よりも東側のオングル海峡はかなりの数のメ
ルトポンドが散見され，スノーモービルで行けるような氷況ではなかった．したがって，オ
ングル海峡上での観測機器の設置作業において，安全が確保できなかったため，本観測を来
次隊以降に行う決断をした．実際，2 月の離岸時には予定していた地点一帯全ての氷が流さ
れ，広範囲で開放水面になっていた．
⑷　リュツォ・ホルム湾 CTD 観測
　2017 年 1 月 22 日から 2 月 14 日の期間，リュツォ・ホルム湾内において，「しらせ」停船
観測による CTD 採水 DO・XCTD 観測と航走観測による海底地形測量を，予定された測線
および測点において行った．「しらせ」停船観測による CTD 観測点数は，当初予定の 44 点
と比べて少ない 31 点となった．後半の CTD 測点については，前半の CTD 観測結果を解析
して，本課題の研究観測の目標を達成するために必要な観測点という観点で，測点の位置や
数の修正を行った．
⑸　ケープダンレー海洋観測
　東南極沿岸を特徴付ける 3 海域の一つであるケープダンレー沖海域に着目し，高海氷生産
による高密度陸棚水の形成過程の定量的把握と，上流に位置する棚氷・氷山群を含めた淡水・
物質循環過程を捉えるため，プロファイリングブイにより取得した通年海洋データによる衛
星海氷生産量の検証と，時系列採水による水塊特性の季節発展の詳細解析による淡水起源の
把握を目指した．
　2017 年 2 月 25 日から 3 月 1 日の期間，ケープダンレー沖において，浮沈型係留ブイ付係
留系と時系列自動採水器 RAS 付係留系を予定設置点付近に設置した．また，「しらせ」停船
観測による CTD 採水（3 点）・XCTD 観測（32 点）と航走観測による海底地形測量を，予定さ
れた測線および測点において行った．「しらせ」停船観測による CTD 観測点数は予定どおり
3 点行った．しかし，新生氷が全くできていなかったため，薄氷採取に関しては断念した．
4.2.　一般・萌芽研究観測
4.2.1.　無人システムを利用したオーロラ現象の広域ネットワーク観測
⑴　昭和基地周辺の無人磁力計観測点保守
　スカーレン，H68 およびインホブデに設置した無人磁力計の保守点検・引き継ぎを行った．
スカーレンでは 2016 年 12 月 27 日に，H68 では 2017 年 1 月 10 日に保守点検作業を行った．
インホブデでの保守点検作業は 2016 年 12 月 26 日に強風のため断念したが，2017 年 1 月 11
日に再度現地に赴き作業を行った．
⑵　アムンゼン湾での無人観測関係作業
　昭和基地から約 550 km 離れたアムンゼン湾リーセル・ラルセン山域において，「しらせ」
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往路の 2016 年 12 月 17 日に無人磁力計と風向風速計の保守点検作業を行った．また，無人
オーロラ観測装置移設作業を，「しらせ」復路の 2017 年 2 月 19 日から 24 日までの期間のう
ち 3 日間，いずれもヘリコプターによる日帰りオペレーションで実施した．
4.2.2.　SuperDARN レーダーを中心としたグランドミニマム期における極域超高層大気と内
部磁気圏のダイナミクスの研究
⑴　SuperDARN 短波レーダー観測
　SuperDARN 観測網は現在も参加研究機関やレーダー数，そして研究分野も拡大を続けて
おり，将来的にも最先端の研究と長期観測を継続する要望も多いことから，本装置空中線群
全体を，保守の頻度も隊員の負担も少なく，保守性もよく，長期運用に耐える別型のワイヤー
式対数周期空中線に更新することを第 IX 期計画中に実現する計画である．このために，第
55 次隊夏，および第 57 次隊夏期間中に第 1，第 2 レーダーそれぞれについて，更新の際追加
で設置する必要のある鉄塔や支線アンカー等の基礎位置の測量や地盤調査を，当時の建築担
当隊員に依頼して実施した．これらの結果を受けて，第 IX 期を迎えた第 58 次隊夏期間に，
空中線更新に最も重要となる追加柱や支線アンカーの基礎工事や一部追加鉄塔の設置等を実
施した．具体的な作業は，測量，支線アンカー位置決め，追加 15 m 鉄塔基礎工事，5 m 鉄
塔基礎工事（平坦な岩盤上でない地点），1 m 柱設置（FF），5 m 鉄塔基礎工事（比較的平坦
な岩盤上の地点），15 m 鉄塔支線アンカ （ーFC, FD）および 5 m 鉄塔支線アンカ （ーFFD）の
支線アンカー金具設置，5 m 鉄塔支線アンカー（FE）の支線アンカー金具設置，追加 15 m
鉄塔および 5 m 鉄塔の設置等であった．
4.2.3.　南極底層水昇温・低塩化期における深層循環の変貌解明
　南極底層水が低塩昇温化している傾向の機構を解明し，深層循環の変貌を明らかにするこ
とを目指した観測を実施した．この目的のために，①表層の対流・混合過程，②高密度陸棚
水の沈降過程，③子午面循環に伴う湧昇と再循環過程，④深層水・底層水の生成および水塊
変質過程を明らかにする必要がある．今年度の観測では，東経 110 度南緯 60 度以南のビン
セネス湾周辺海域で，係留観測，CTD 観測，乱流観測を「海鷹丸」により実施した．
4.2.4.　無人飛翔体観測による南極沿岸域のエアロゾルの空間分布観測
⑴　エンジンカイトによるエアロゾル・オゾン観測
　東南極大陸辺縁部の大陸斜面から海洋上にかけての大気境界層およびその近傍のエアロゾ
ル空間分布，気温，湿度分布，同領域におけるエアロゾルの鉛直輸送，大陸内部への輸送機
構を明らかにし，同領域における凝結核濃度の分布から新粒子生成機構についての知見を得
る目的で，エンジンカイトによる観測を行った．
　無人航空機としては，スカイリモート社製大型エンジンカイトプレーン（翼幅 2.9 m, 全
長 2.4 m, 全備重量 23 kg, 2 サイクル 80 cc ガソリンエンジン，巡航速度 12 m/秒，航続時間 2
時間）を使用した．自動制御装置は，ゼノクロス航空宇宙システム社製 XENO と飛行管制
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ソフト Flight Viewer を使用した．1 月 9 日から 27 日まで，基本フライトプランに基づくフ
ライトを午前と午後に 1 回ずつ行った．気象条件等を考慮して，最終的な自動制御観測飛行
回数は 22 回であり，うちサンプリングフライトは 5 回実施した．
⑵　気球浮揚カイトプレーンによるエアロゾル高度分布観測
　高度 10 km までの対流圏，成層圏底部のエアロゾル粒径分布の観測とエアロゾルサンプル
の採取・回収を目的として，気球でエアロゾル観測装置を搭載したカイトプレーンを飛揚さ
せ，上空で分離，滑空により放球地点（S17 航空拠点）まで帰還させる観測を行った．
　無人航空機としては，スカイリモート社製の電動カイトプレーン「きょくうん」（翼幅 2.2 
m, 全長 1.5 m, 全備重量 6.8 kg, 800 W 動力用モータ搭載）を用いた．自動制御装置は，エン
ジンカイトプレーン同様ゼノクロス航空宇宙システム社製 XENO を用いた．
　1 月 10 日に手動電動テストフライト（S17 上空，高度 700 m），11 日に電動フライトによ
る滑空時自動制御パラメータ確認試験（S17 上空，高度 800 m）を 2 回実施した．24 日に分
離機能確認試験のために，目視内の高度 1,300 m（対地 700 m）での分離滑空試験フライト
を行った．その後，光散乱粒子計数装置（山梨技術工房製，直径 0.3⊖10 µm, 10 チャンネル，
時間分解能 4 秒）およびラジオゾンデ（明星電気製 RS11G）を搭載した観測フライトを 1
月 24 日と 27 日の 2 回行った．いずれのフライトも安定した観測を実施できた．
4.2.5.　全球生物地球化学的環境における東南極域エアロゾルの変動
　船上エアロゾル観測として，「しらせ」の 06 甲板と第 1 観測室において，エアロゾル粒子
の物理化学特性の計測を実施した．
⑴　遠隔測定
　「しらせ」06 甲板に雲底高度計（VAISALA 社製シーロメータ CL51）と，光散乱特性の測
定のための船舶用オリオルメータ（山梨大学開発）を設置した．いずれも大井ふ頭出港時か
ら昭和基地接岸中，リュツォ・ホルム湾内でのオペレーション実施中を経て，帰国，大井ふ
頭回航までの間，連続自動観測を実施した．
⑵　物理特性直接測定
　「しらせ」第 1 観測室に，光散乱粒子計数装置（リオン社製 KC-01D, 同社製 KC-22B, TSI
社製 OPS model3330），凝結核計数装置（TSI 社製 CPC model3772），エアロゾル散乱係数計
測装置（TSI 社製 Nephelometer model3563），エアロゾル消散係数計測装置（（株）汀線科学研
究所製 CAPS-EXT），エアロゾル単散乱アルベド計測装置（（株）汀線科学研究所製 CAPS-
ALB），黒色炭素濃度計測装置（Magee Scientiﬁc 社製 Aethalometer AS-31），および，偏光光
散乱式粒子計数装置（山梨技術工房社製 POPC）を設置し，フリーマントル出港後 2016 年
12 月 2 日よりシドニー入港前日の 2017 年 3 月 19 日まで，空気中のエアロゾルの物理特性
に関する直接計測を実施した．「しらせ」艦内に担当者が不在となる 2016 年 12 月 20 日から
2017 年 2 月 3 日は，第 1 観測室における直接観測を中断した．
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⑶　エアロゾルサンプルの捕集
　エアロゾル粒子の化学組成分析を行うために，エアロゾル粒子のフィルター捕集を 2 系統
用いて行った．いずれのサンプラーも風向風速計を用いて，相対風向が艦首に対して左右
90 度以内，相対風速が 1 m/秒以上のときだけサンプリングポンプが動作するようにするこ
とで，艦からの排煙を避けてエアロゾルを捕集した．
⑷　エアロゾルゾンデ観測
　対流圏と成層圏におけるエアロゾル粒子の粒径分布とともにオゾン濃度の鉛直分布を観測
するために，S17 航空拠点においてエアロゾルゾンデとオゾンゾンデの連結飛揚を 1 月 20
日午後と 31 日午前の 2 回行った．
4.2.6.　東南極における氷床表面状態の変化と熱・水循環変動の機構
　温暖化進行下における東南極域の気候変化を検出するため，S17 における長期的観測を実
施した．また，それぞれの目的に対応して以下を実施した．①H128 に設置した AWS の通
信系の改修，および風速計の交換を行った．また，S17⊖H128 間の雪尺観測を行った．②気
象ゾンデ観測を実施し，観測データの即時国際通報（気象庁/WMO を介した GTS 回線への
提供）を JARE の研究観測として初めて実施した．また，雲・降水の鉛直分布を連続観測し
た．③基本気象，降雪量・降雪粒子，表面昇華量，顕熱・水蒸気の鉛直フラックス，マイク
ロ波放射量（6 GHz×2 台，18 GHz, 36 GHz：同行者課題と共同），積雪層温度の連続観測を
実施した．積雪ピット観測を 2 地点で 2 回ずつ実施した．④「しらせ」における水蒸気・降
水同位体比，7Be の連続観測を実施した．S17 においては，7Be, Rn・Tn，降水同位体比の観
測を実施した．⑤昭和基地における越冬観測機器の整備として，清浄大気観測室および衛星
受信棟の機器の点検を実施した．
4.2.7.　夏季の海洋・海氷上～南極氷床における，降水，水蒸気，エアロゾル粒子の空間分
布と水循環
　夏季の氷床表面の水収支の日変化を明らかにすること，および大陸に近い海洋上における
カタバ風先端の到達範囲の日変化が境界層・自由対流圏下部の大気混合を活発化させ，その
結果，エアロゾルの上方輸送に寄与している可能性を観測から確かめることを目的として以
下を実施した．①無人飛行機（UAV：カイトプレーン）観測，②「しらせ」および S17 にお
ける高層気象ゾンデ観測，③S17 における降雪量および昇華蒸発・凝結量の観測をそれぞれ
実施した．
4.2.8.　インフラサウンド計測による大気－海洋－雪氷－固体地球の物理相互作用解明
　第 57 次隊で整備した昭和基地および宗谷海岸露岩域において連続観測しているインフラ
サウンド計の保守作業，並びに明るい岬での地震計設置を実施した．作業内容は，観測シス
テムの状態確認，修復，バッテリー（シール型鉛蓄電池）の確認，データ記録メディアの回
収，収録の再開である．スカーレン大池においてはインフラサウンドセンサを従来の Paro
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から SI-104 へ変更し，LS8800 の増設を行った．さらに，昭和基地設置のインフラサウンド
計については多目的衛星受信アンテナ周りのセンサから地震計室間のケーブル経路の変更を
行い，地震計室内に刻時信号取り込み用 GPS リピーターを設置した．また，各観測点にお
いて第 57 次隊の竹内隊員が設置し第 58 次隊にて回収を依頼されたボタン型温度計の回収を
行った．明るい岬観測点では，新たに広帯域地震計一式を設置した．観測地と観測日は下記
の通り．
　　1）　スカーレン大池：2016 年 12 月 27 日～31 日
　　2）　S17，S16，P50：2017 年 1 月 2 日～5 日
　　3）　明るい岬：2017 年 1 月 8 日～12 日
　　4）　ルンドボークスヘッタ：2017 年 1 月 14 日～17 日
　　5）　ラングホブデ雪鳥沢：2017 年 1 月 18 日～22 日
　　6）　昭和基地：2014 年 1 月 23 日～31 日
4.2.9.　太古代⊖原生代の地殻形成と大陸進化の研究
　南極ドロンイングモードランドからエンダビーランドにかけての露岩域には，約 40 億年
前～5 億年前の地質体が分布する．これらを対象に，露岩域での野外地質調査と岩石試料の
採取を行った．また，萌芽研究観測「AFoPS（アジア極地科学フォーラム）サイエンスチー
ムの南極派遣」と連携して，外国人同行者 3 名（以下，AFoPS 隊）を受け入れて地質調査
に同行させた．
　各時期の調査概要を以下に示す．なお，ヘリでの露岩域への輸送は，基本的には「しらせ」
搭載 CH ヘリの支援を受けた．観測隊 AS ヘリで実施したものに（*）印を付した．
【第 1 期】地域：アムンゼン湾　期間：2016 年 12 月 17 日～18 日
アムンゼン湾着陸適地調査（12 月 17 日） 地質隊 4 名
ウイドーズ岬（12 月 18 日） 地質隊 4 名
【第 2 期】地域：プリンスオラフ海岸　期間：2016 年 12 月 22 日～2017 年 1 月 12 日
日の出岬（12 月 22 日～27 日） 地質隊 4 名
あけぼの岩（12 月 27 日～1 月 4 日） 地質隊 4 名＋AFoPS 隊＋本吉隊長（12 月 30 日）
*新南岩（12 月 30 日）  地質隊 4 名（あけぼの岩から観測隊 AS ヘリで
日帰り調査）
※「しらせ」CH ヘリによるあけぼの岩への燃料ドラム
デポの設置と通信中継等の支援を受けて実施
明るい岬（1 月 4 日～8 日） 地質隊 4 名＋AFoPS 隊
天文台岩（1 月 8 日～12 日） 地質隊 4 名＋AFoPS 隊＋本吉隊長（1 月 9 日）
*オメガ岬（1 月 9 日）  地質隊 4 名（天文台岩から観測隊 AS ヘリで日
帰り調査）
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【第 3 期】地域：リュツォ・ホルム湾　期間：2017 年 1 月 14 日～2 月 6 日
スカレビークハルセン（1 月 14 日～17 日※）  地質隊 4 名＋AFoPS 隊＋本吉隊長＋同行者（濱
中・武隈）
（※AFoPS 隊＋本吉隊長＋同行者（濱中・生田・柴田明穂）はスカレビークハルセンに 1 月 17 日～19
日まで滞在）
ボツンヌーテン（1 月 17 日～19 日） 地質隊 4 名
ルンドボークスヘッタ（1 月 19 日～23 日）  地質隊 4 名＋AFoPS 隊＋本吉隊長（1 月 19 日～
20 日）
*テーレン（1 月 20 日）  地質隊 4 名（ルンドボークスヘッタから観測隊
AS ヘリで日帰り調査）
ラングホブデ（1 月 23 日～26 日） 地質隊 4 名＋AFoPS 隊
ヒューカ（2 月 4 日） 地質隊 3 名（馬場・亀井・北野）
*西オングル島（2 月 6 日） 地質隊 4 名＋AFoPS 隊
【第 4 期】地域：アムンゼン湾　期間：2017 年 2 月 19 日～24 日
*アムンゼン湾周辺※ 2 露岩（2 月 19 日） 地質隊 4 名
（※2 露岩：ブルシロフヌナターク西方 10 km の名称未詳ヌナターク（0219-1 ヌナターク），マクマスター山）
*アムンゼン湾周辺※ 2 露岩（2 月 23 日） 地質隊 4 名
（※2 露岩：リード山，ハーベイヌナターク）
*アムンゼン湾周辺※ 4 露岩（2 月 24 日） 地質隊 4 名
（※4 露岩：ジェフリーヒルズ北方ヌナターク（0224-1 ヌナターク），ユージナヤ山西方ヌナターク（0224-2
ヌナターク），フォーフィンガーポイント南東ヌナターク（0224-3 ヌナターク），ファイフヒルズ）
4.2.10.　露岩域と生物の変遷から探る生態系のメジャートランジション
⑴　南極湖底生物群集の窒素循環測定
　本課題では，宗谷海岸露岩域の湖沼堆積物および集水域土壌を対象として，窒素循環にお
いて重要な過程である硝化（特にアンモニアから亜硝酸への酸化）および生物的窒素固定（分
子窒素からアンモニアを経て有機物の合成）の速度を定量し，硝化微生物の特徴を明らかに
することを目指して観測を行った．
　2016 年 12 月 24 日から 2017 年 2 月 7 日にかけて宗谷海岸主要露岩域において現地調査を
行い，9 湖沼（スカルブスネス：如来池，仏池，くわい池，親子池，長池；ラングホブデ：雪
鳥池；ブライボーグニーパ：広江池；スカーレン：スカーレン大池；ルンドボークスヘッタ：
丸湾大池）および集水域 2 地点（いずれもラングホブデ：雪鳥沢コケ群落）においてそれぞ
れ湖底堆積物および土壌を採取した．硝化については調査初期に定量可能性の試験を行った
上で，現場において湖底堆積物および土壌の亜硝酸酸化ポテンシャル（AOP）を測定し，微
生物解析用の試料を凍結保存した．生物的窒素固定については湖底堆積物を用いて重窒素ガ
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ス標識培養を行い，処理後の試料を凍結乾燥保存した．湖底堆積物の AOP はおおむね不検
出で，時折弱い活性がみられる状況であったことから，2 月 4 日に潜水調査を実施した長池
において堆積物コアを採取し，これを国内に持ち帰って安定同位体標識実験により窒素代謝
全般を調べることとした．一方，雪鳥沢集水域コケ群落土壌の AOP は特に表層において顕
著であり，AOP の基質濃度・温度応答のデータも得られた．
⑵　南極湖沼・集水域における溶存有機炭素の定量・定性
　本課題では，宗谷海岸露岩域の湖水－河川水－湖底堆積物－集水域土壌を対象として，湖
沼の多様性に関して有機成分と無機成分から類型化とキャラクタリゼーションを行い，また，
湖沼流入水系－湖沼水系－湖沼流出水系における溶存有機炭素（DOC）の変遷プロセスの
解明を目指すために，以下の観測を実施した．
　2016 年 12 月 25 日から 2017 年 2 月 23 日にかけてスカルブスネス，スカーレン，ラングホ
ブデ，ルンドボークスヘッタ，ブライボーグニーパ，リーセル・ラルセン山において現地調
査を行い，有機成分および無機成分の分析を通じて湖水の類型化と特徴付けを行うために，
湖沼計 48 地点から水試料のサンプリング，および，計 9 湖沼（長池，如来池，くわい池，
仏池，スカーレン大池，雪鳥池，丸湾大池，広江池，親子池）の湖底堆積物のサンプリング
を実施した．湖沼流入水系－湖沼水系－湖沼流出水系における DOC の変遷プロセス解明の
ため，5 地点（雪鳥池，長池，如来池，雪鳥沢，やつで沢）に樹脂入りメッシュバッグを一
定期間設置し，回収した．また，樹脂分析結果を補足説明するために計 4 地点（雪鳥沢の富
栄養地点，雪鳥沢の貧栄養地点 2 箇所，リーセル・ラルセン山麓）から土壌試料を，計 16
地点（雪鳥沢およびやつで沢のそれぞれ源流部から河口付近までの 8 地点ずつ）から河川水
を採集した．水試料は現場ですぐさま分光光度計および蛍光分光光度計で測定し，有機成分
に関するデータを得た．
⑶　南極湖底の生物集合体のビデオカメラ通年観測，湖底温度ロガー回収
　宗谷海岸露岩域の湖沼において，蘚類および藻類群落が湖底一面にマット状に繁茂してい
るスカーレン大池（最大水深 8 m），長池（最大水深 10 m），およびスカルブスネスなまず池
（最大水深 20 m）において潜水調査を実施した．
　2017 年 1 月 26 日にスカーレン大池，2 月 4 日に長池において潜水調査を実施した．ス
キューバダイビングによって，それぞれの湖底に生物集合体の通年観測をするためのビデオ
カメラシステムを設置し，長池においては第 53 次隊で設置した湖底堆積物中の温度をモニ
タリングするロガーを回収した．
⑷　小型 ROV による南極湖底の 3D 計測
　宗谷海岸露岩域の湖沼が氷床から解放され露出した後，無生物環境から始まった湖沼生態
系において，生物移入・定着，バイオフィルム形成，バイオマット形成と栄養蓄積，平面構
造から立体構造形成，といういくつかのトランジション過程を捉えることを目指して観測を
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実施した．
　2017 年 1 月 18 日および 2 月 6 日にスカルブスネスの長池において，小型 ROV を湖岸か
ら操縦し，ROV 前方底面に取り付けた 2 台のデジタルカメラにより 2 枚の画像を同期撮影
することでステレオ視画像データを取得した．それと同時に，ROV に内蔵されたビデオカ
メラで，ROV 外部に取り付けたダイブコンピューターを撮影することによって，ステレオ
撮影画像の水深情報も取得した．
⑸　夏季の南極湖沼の基礎的な水中環境パラメータの観測
　宗谷海岸露岩域の湖水－河川水－小規模な水溜まりを対象として，水中の物理化学環境の
実態を明らかにし，水中と集水域環境との関係の解明を目指して観測を行った．
　2016 年 12 月 25 日から 2017 年 2 月 6 日にかけて，スカルブスネス，スカーレン，ラング
ホブデ，ルンドボークスヘッタ，ブライボーグニーパにおいて観測を実施した．多項目水質
計（YSI proDSS）を用いて 20 湖沼から湖沼学的パラメータ（水深，水温，pH, DO, 電気伝
導度，酸化還元電位）の鉛直プロファイルを取得し，さらに 28 箇所の湖沼・水溜まりから
水温と電気伝導度データを得た．さらに，光スペクトル計（TriOS）を用いて，8 湖沼（長池，
如来池，仏池，くわい池，親子池，舟底池，スカーレン大池，雪鳥池）の 280⊖780 nm の光
スペクトルデータの鉛直プロファイルを取得した．
4.2.11.　1 年を通した生態計測で探る高次捕食動物の環境応答
⑴　ペンギン行動生態調査（夏期）
　ラングホブデの露岩域で子育てをしているアデリーペンギンの生態を調査し，海氷の流出
等，近年報告されている環境の変化にペンギンがどのように反応しているのかを明らかにす
ることを目的として観測を実施した．
　2016 年 12 月 24 日から 2017 年 1 月 31 日にかけて，ラングホブデの袋浦に 3 名が滞在し，
調査を実施した．袋浦の集団営巣地において，バイオロギング調査（小型の記録計，GPS, 
ビデオカメラ等をペンギンの体に装着する手法），雛の生存率と成長速度の測定，および親
ペンギンの胃内容物調査を行った．また水くぐり浦の集団営巣地を 3 日に 1 回程度の頻度で
訪れ，水くぐり浦においてもペンギンに GPS 記録計を取り付け，行動パターンを測定した．
⑵　飛翔性海鳥行動生態調査（夏期）  
　宗谷海岸露岩域で繁殖する飛翔性鳥類の渡り行動と越冬生態を明らかにすることを目的
に，ナンキョクオオトウゾクカモメとユキドリを一時捕獲し，ジオロケータ（大まかな 1 年
間の移動軌跡を記録する機器）を装着した．また，ユキドリについては，宗谷海岸露岩域に
おいてこれまで営巣数が系統的に調べられたことがなかったことから，雪鳥沢流域を中心に
営巣数調査を行った．
　2016 年 12 月 24 日から 2017 年 1 月 31 日にかけて，ペンギンの営巣地付近で繁殖するナ
ンキョクオオトウゾクカモメ 5 羽に，来シーズンに回収予定のジオロケータを装着した．
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2017 年 1 月 12 日から 16 日にかけてラングホブデ雪鳥沢に 3 名が滞在し，抱卵中のユキド
リ 15 羽にジオロケータを装着した．さらに，2 月 4 日から 7 日にかけて雪鳥沢に 3 名が滞
在し，雪鳥沢流域でユキドリの営巣数調査を行った．50 m×50 m の調査プロットを 15 地点
設定し，その範囲内を 3 人で精査してユキドリの巣の数をカウントするとともに，発見した
巣の位置をハンディ GPS で記録した．また歩行途中にユキドリの巣を発見した場合も，その
位置を記録した．調査プロット内で発見した巣の総数は 25 個，歩行途中に発見した巣の総
数は 7 個だった．ラングホブデ袋浦から水くぐり浦にかけても同様の調査プロットを 3 地点
設定して営巣数調査を行ったが，調査プロット内・歩行中共にユキドリの巣は発見しなかっ
た．
4.2.12.　南大洋インド洋セクターにおける海洋生態系の統合的研究プログラム
⑴　「海鷹丸」
　夏季における季節海氷域生態系の構造を把握するため，東京海洋大学練習船「海鷹丸」に
乗船し，IONESS や VMPS を用いて表層 400 m からの動物プランクトン・仔
し
稚
ち
魚
ぎょ
組成データ
を得るために，海底直上から海表面までの CTD-RMS 観測を行うとともに，表層の植物プラ
ンクトンおよび小型動物プランクトン群集定量のための採水を実施した．東経 110 度トラン
セクトの「しらせ」の往路途上で 12 月に海氷域に設置した漂流ブイを 1 月 14 日に回収した．
氷縁域においては海氷の採集を実施するとともに近傍において他の観測点と同様のネット，
CTD, 採水観測を実施した．また，C06 において短期漂流実験を行い，24 時間にわたってブ
イ近傍における総合的観測を実施した．
⑵　「しらせ」
　海氷の融解期における生物群集および炭素の下方輸送過程解明を目的として漂流ブイ実験
を実施した．「しらせ」では，海氷密接度 50%の流氷域に漂流ブイを投入するとともに，投
入点においてメモリー式 CTD, ニスキン採水器，がま口ネット（閉鎖式ネット）を用いて浅
層鉛直観測を実施した．投入した漂流ブイは約 1 カ月後に「海鷹丸」により回収した．
　当初は海氷密接度 50%の流氷域で漂流ブイを投入予定であったが，南限としていた南緯
63 度 30 分まで南下しても氷縁が出現することはなかったため，以下の海域にて漂流ブイを
投入した（漂流ブイ投入点：63-30.3623S, 109-49.3334E, 2016 年 12 月 09 日 0116UTC）．漂
流ブイ投入後，メモリー式 CTD により鉛直的な水温塩分，ニスキン採水器により各層にお
ける栄養塩，全炭酸，クロロフィル a 濃度，植物プランクトン試料を採集し，がま口ネット
（閉鎖式ネット）を用いて動物プランクトンサンプルを採集した．また，停船中には表層モ
ニタリング用海水を用いて各種試料を採取した．
4.2.13.　AFoPS サイエンスチームの南極派遣
　アジア極地科学フォーラム（AFoPS）との協力の下で，モンゴル，インドネシア，タイか
ら各 1 名，計 3 名の外国人研究者を観測隊の同行者として受け入れて，南極の沿岸露岩域で
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の地質調査を行った．「しらせ」搭載 CH ヘリ，並びに，観測隊 AS ヘリの支援を受けて，あ
けぼの岩（12 月 27 日～1 月 4 日），明るい岬（1 月 4 日～8 日），天文台岩（1 月 8 日～12 日），
スカレビークハルセン（1 月 14 日～19 日），ルンドボークスヘッタ（1 月 19 日～23 日），ラ
ングホブデ（1 月 23 日～26 日），西オングル島（2 月 6 日），リーセル・ラルセン山（2 月
24 日）での地質調査と岩石試料採取を行った．南極での行動・野営・安全対策など，南極
観測における基本的な野外行動について，日本南極地域観測隊の経験を伝えた．
4.3.　モニタリング研究観測
4.3.1.　宙空圏変動のモニタリング
　夏期間中に以下の作業を実施した．
12 月 28 日：地磁気変化観測について，引き継ぎを兼ねて，フラックスゲート磁力計の
感度測定を実施．
30 日：オーバーハウザー磁力計を地磁気変化計室に設置．
1 月 4 日～5 日：地磁気環境調査のための標識を設置．
12 日：副方位標を設置．
17 日：フラックスゲート磁力計の傾斜計感度測定，磁力計センサ軸調整，および
補償磁場調整を実施．
23 日：センサ庫内壁に断熱材を貼り付け，センサ庫ふたのペンキ塗りを実施．
2 月 6 日：環境調査を行うための携帯型プロトン型磁力計の内部電池交換を実施．
10 日：地磁気環境調査観測を実施．
4.3.2.　気水圏変動のモニタリング
⑴　「しらせ」船上の海氷観測
 a）　リュツォ・ホルム湾での海氷観測
　氷況モニタリング装置による氷況画像の連続取得を 12 月 19 日から開始し，2 月 16 日ま
で実施した．12 月 23 日には，氷厚スケールの下向きビデオへの写し込みを実施した．船上
設置型電磁誘導式氷厚センサ（電磁誘導型センサによる積雪深＋氷厚の計測）は 12 月 19 日
に設置作業を行い，同日に観測を開始した．その後，往路のリュツォ・ホルム湾流氷域，定
着氷ハンモックアイス帯，一年氷帯のデータを取得した．昭和基地接岸後の 12 月 28 日に往
路の観測を終了した．
　昭和基地への輸送が終了した後の 1 月 19 日に「しらせ」は一旦昭和基地を離岸した．こ
の日にオングル島南東の開水面において，船上設置型電磁誘導式氷厚センサのキャリブレー
ションを実施した．22 日からのリュツォ・ホルム湾内停船観測および海底地形調査の間も，
可能な限り氷厚センサでの測定を実施し，これまで行ったことのない広い領域の氷厚を測定
することができた．2 月 15 日に海洋生態系変動モニタリングの停船観測点 St. C で氷厚セン
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サを撤収した．
　目視観測についても 12 月 19 日の流氷縁から観測を開始し，ワッチを組んで 1 時間毎の正
時に観測を実施した．氷密接度，氷盤の大きさ，氷厚，積雪深，リッヂ率，リッヂ高さ等を
流氷縁進入から昭和基地接岸（12 月 28 日）までの流氷域・定着氷域全てで実施した．
 b）　ケープダンレーでの海氷サンプリング
　ケープダンレーでの観測は，2 月 26 日から 3 月 1 日まで実施した．このとき，この海域
では結氷が始まっておらず，生成初期の海氷が見当たらなかった．このため海氷の採取はで
きなかった．
⑵　昭和基地付近定着氷の観測
 a）　定着氷でのソリ牽引型氷厚観測システム（アイスワーム）による観測
　1 月 4 日午前に北の浦での海氷観測準備および北の浦の偵察を行い，午後から観測を開始
した．1 月 4 日にアイスコア 1 本，翌 5 日に 2 本の計 3 本のアイスコアを取得し，全て接岸
中の「しらせ」第 2 観測室冷凍庫に収納し持ち帰った．
　測定の結果，最大で 10 m 近い海氷厚が観測された．海氷厚は第 57 次隊越冬期間中に流出
した東側を除いて，第 51 次隊以降ほぼ一貫して増大しており，今回が最大となった．「しら
せ」に近い東側については，昨年の海氷流出に対応して約 1 m の一年氷が観測された．
 b）　船上海氷観測センサの氷上キャリブレーション
　リュツォ・ホルム湾の海氷が例年に比べて非常に薄く，昭和基地接岸中または復路に予定
していた氷上でのキャリブレーションは実施不可能であった．
⑶　ヘリコプターによる海氷観測
　12 月 25 日：航空機搭載型電磁誘導式海氷厚計測システム（EM-bird）の組み立て・陸上テ
ストを実施し，良好な結果を得た．
26 日：1 回目のフライトを実施し，リュツォ・ホルム湾奥の観測を行った．当初は
観測隊 AS ヘリ機内から電源（DC28 V）を取る予定だったが，測器がうまく
立ち上がらなかった．そこで，一度ヘリポートに戻り，電源を持参した大型
鉛蓄電池（AC100 V）に切り替えて再度離陸した．その結果，問題なく観測
を実施することができた．
　1 月 4 日～15 日：4 度のフライトを計画したが全て天候不良のためキャンセルとなった．
このため，1 月 15 日に EM-bird を解体・梱包し，持ち帰りの準備を終えた．
1 月 19 日以降は「しらせ」を使っての海氷観測が実施されるため「しらせ」
に移動し，昭和基地での海氷観測を終了した．
4.3.3.　地圏変動のモニタリング
⑴　統合測地モニタリング観測（露岩 GPS 観測）
　以下のリュツォ・ホルム湾沿岸露岩域の GPS 観測点において，2 周波精密 GPS 受信装置
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を用いて 24 時間以上の連続データを取得した．また，無人観測システムが設置されている
観測点においては，システムの保守およびデータ回収を実施した．
　a）　24 時間観測点および期間（使用 GPS 受信機）
　・スカーレン大池：2016 年 12 月 28 日～29 日（GNSS 社製：GEM-1）
　・とっつき岬：2017 年 1 月 30 日～31 日（GNSS 社製：GEM-1）
　・リーセル・ラルセン山：2017 年 2 月 19 日～20 日（GNSS 社製：GEM-1）
　b）　無人観測点および期間（使用 GPS 受信機）
　・スカルブスネスきざはし浜：2016 年 12 月 24 日，2017 年 1 月 7 日（GNSS 社製：GEM-1）
　　実施内容：データ記録用メディアの交換とシステム稼働状況の確認．充放電装置，およ
びリチウム電池の換装
　・パッダ島：2017 年 1 月 7 日（GNSS 社製：GEM-1）
　　実施内容：データ記録用メディアの交換とシステム稼働状況の確認．観測制御装置の換
装．
　・ルンドボークスヘッタ：2017 年 1 月 15 日（GNSS 社製：GEM-1）
　　実施内容：データ記録用メディアの交換とシステム稼働状況の確認．
　・ラングホブデ雪鳥沢：2017 年 1 月 18 日（GNSS 社製：GEM-1） 
　　実施内容：データ記録用メディアの交換とシステム稼働状況の確認．
⑵　統合測地モニタリング観測（地温の通年観測）
　以下の日時で 2 観測点の地温計データを回収した．（※日時は UTC）
　・ラングホブデザクロ池：2017 年 1 月 26 日 0520⊖0605
　・西オングル島大池：2017 年 1 月 26 日 0727⊖ 0759
　どちらの観測点もシステム外観に異常はなく，データロガーは正常に稼働していた．内部
電池の蓄電量はどのロガーも 6⊖7 割残っていた．データ回収後にデータロガーの時刻を調整
して観測を再開した．データロガーは元の格納箱に収めて防水処理を施した．
⑶　船上地圏地球物理観測
 a）船上重力測定
　「しらせ」第 5 観測室に設置されている船上重力計（Micro-G LaCoste: S-149）を 2016 年
12 月 2 日のフリーマントル出港から 2017 年 3 月 20 日のシドニー入港まで連続して稼働させ，
航路上の相対重力値を観測した．観測中は適宜巡回を行い，システムの稼働状況を確認した．
重力結合のため，フリーマントルおよびシドニー停泊中に重力基準点と「しらせ」着岸岸壁
において携帯重力計（SCINTREX CG-3M）による重力測定を実施した．重力基準点計測の
日時および場所は以下の通り．
　・フリーマントル出港前：2016 年 11 月 29 日　フリーマントル ポートオーソリティー前
　・シドニー入港後：2017 年 3 月 21 日　シドニー サーキュラーキーウェスト
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 b）船上地磁気 3 成分測定
　「しらせ」第 1 観測室に設置されている船上 3 成分磁力計（SFG-2006：センサ部はメイン
マストに設置）をフリーマントル出港からシドニー入港まで連続して稼働させ，航路上の地
磁気 3 成分を観測した．観測中は適宜巡回を行い，システムの稼働状況を確認した．また，
船体磁場の除去に用いる補正係数算出のため，以下に示す 8 海域で「8 の字航走」を実施し
た．「8 の字航走」は，船速 10 ノット程度，片回頭 365° 以上，片回頭の所要時間は約 10 分，
合計で約 20 分をかけて実施した．日時（UTC）および海域は以下の通り．
　　　　　　　　2016 年 12 月 4 日　0534⊖0555　41-03S，110-00E
9 日　0802⊖0819　63-01S，107-58E
14 日　0637⊖0653　63-51S，057-02E
　　　　　　　　2017 年 2 月 26 日　0941⊖0950　67-35S，067-58E
3 月 4 日　0700⊖0719　62-59S，091-11E
10 日　0501⊖0523　64-00S，132-37E
12 日　2058⊖0117　63-59S，150-00E
16 日～17 日　2343⊖0003　45-56S，152-04E
 c）マルチビーム音響測深装置・地層探査装置
　マルチビーム音響測深装置は第 55 次隊帰路の座礁事故以来故障しており使用できなかっ
たため，地層探査装置による海底地質調査のみを行った．地層探査装置は停船中を除いて，
可能な限り運用した．
 d）航海情報収録・配信装置
　「しらせ」第 3 観測室においてフリーマントル出港からシドニー入港までの間，情報収集
配信サーバを連続運用した．なお，マルチビーム音響測深装置故障に伴い，地層探査装置で
計測した水深値を情報収集収録サーバで収録した．また，第 1 観測室，第 4 観測室，隊長公
室に航海情報の表示端末を配置し，情報の提供を行った．
 e）海底圧力計
　海底圧力計の新規設置と着底位置測位，および第 56 次隊で設置した海底圧力計の回収を
実施した．
　　＜第 58 次隊海底圧力計の新規設置と着底位置測位＞
　　　作業日（UTC）：2016 年 12 月 19 日（新規設置），2017 年 2 月 16 日（着底位置計測）
着底位置：66-49.9S，37-49.7E
　　＜第 56 次で設置した海底圧力計の回収＞
　　　作業日（UTC）：2017 年 2 月 16 日
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4.3.4.　海洋生態系変動のモニタリング
⑴　海洋表層観測
　フリーマントル出港後の 2016 年 12 月 3 日から，第 4 観側室において表層水温塩分，表層
二酸化炭素分圧，表層クロロフィル a 濃度を自動観測装置により連続的に観測した．ラミン
グ航行を開始した 19 日から 2017 年 1 月 19 日までの間はポンプの停止に伴い観測を停止し
たが，海氷域でも可能な限り観測を継続した．海氷域を離脱した 2 月 15 日以降は，3 月 17
日にオーストラリア EEZ 侵入に伴いポンプを停止するまで観測を継続した．また適宜，海
水汲み上げポンプより採水し，クロロフィル a 濃度，栄養塩，植物プランクトンの各サンプ
ルを取得した．
⑵　浅層鉛直観測
　東経 110 度を南下する航路上の 5 点および東経 150 度を北上する航路上の 5 点において浅
層鉛直観測を実施した．以下の各観測点において，メモリー式 CTD により鉛直的な水温塩
分，ニスキン採水器により各層における栄養塩，全炭酸，クロロフィル a 濃度，植物プラン
クトン試料を採集し，ノルパックネットを用いて動物プランクトンサンプルを採集した．（日
時は UTC）
・Stn.L01（40-09.2065S，109-59.8373E）2016 年 12 月 04 日 0057
・Stn.L02（45-08.2870S，109-59.8128E）2016 年 12 月 05 日 0055
・Stn.L03（50-02.8139S，109-59.7461E）2016 年 12 月 06 日 0059
・Stn.L04（55-04.6115S，109-59.1634E）2016 年 12 月 07 日 0059
・Stn.L05（60-06.2147S，109-59.3027E）2016 年 12 月 08 日 0059
・Stn.L06（63-54.8669S，149-59.8526E）2017 年 03 月 12 日 2153
・Stn.L07（59-51.5168S，149-58.8724E）2017 年 03 月 13 日 2158
・Stn.L08（54-58.3578S，150-00.6121E）2017 年 03 月 14 日 2158
・Stn.L09（50-00.7847S，150-00.1953E）2017 年 03 月 15 日 2153
・Stn.L10（45-58.7507S，152-00.6195E）2017 年 03 月 16 日 2151
⑶　氷海内停船観測
　定着氷域，流氷域，開放水面域に設定した以下の観測点において，メモリー式 CTD, ニス
キン採水器およびがま口ネットを用いて氷海海洋観測を実施した．メモリー式 CTD におい
て鉛直的な水温塩分，ニスキン採水器において各層における栄養塩，全炭酸，クロロフィル
a 濃度，植物プランクトン試料を採集し，がま口ネットを用いて動物プランクトンサンプル
を採集した．（日時は UTC）
・Stn.A（68-59.9124S，39-10.8286E）2017 年 02 月 15 日 0724
・Stn.B（68-56.5704S，38-55.4655E）2017 年 02 月 14 日 1344
・Stn.C（68-35.5554S，38-43.7815E）2017 年 02 月 15 日 1051
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・Stn.D（68-16.0928S，38-29.6551E）2017 年 02 月 16 日 0419
・Stn.E（67-17.0261S，38-10.1132E）2017 年 02 月 16 日 1050
・Stn.BP（66-50.2397S，37-50.6332E）2017 年 02 月 16 日 1344
⑷　CPR 観測
　東経 110 度線上の南緯 45 度から 60 度の海域，東経 150 度線上の南緯 64 度から 50 度の海
域において CPR の曳航を実施した．観測点 L02⊖L03，L03⊖L04，L04⊖L05，L06⊖L07，L07⊖
L08，L08⊖L09 区間で計 6 カセット分を採集した．
⑸　海洋表層観測（「海鷹丸」）
　フリーマントル出港後，オーストラリア EEZ 出域後の 2017 年 1 月 1 日から同国 EEZ 入
域直前の 24 日まで，「海鷹丸」が設置した表層環境モニタリングシステムを運用し表層水温
塩分，表層クロロフィル蛍光を連続的に観測した．また 1 日 2 回の頻度で海水汲み上げポン
プより採水し，クロロフィル a 濃度，栄養塩，植物プランクトンの各サンプルを取得した．
⑹　浅層鉛直観測（「海鷹丸」）
　基本観測点である東経 110 度線上の南緯 40 度，50 度，55 度，60 度，65 度の 5 観測点に
おいて，CTD-RMS を用いた採水を実施し，各層におけるクロロフィル a 濃度，植物プラン
クトン試料採取を実施した．また，同観測点においてノルパックネットを用いて動物プラン
クトン試料を採取した．
⑺　CPR 観測（「海鷹丸」）
　東経 110 度線上の南緯 45 から 60 度（往路），東経 129 度から 144 度，南緯 60 から 50 度の
範囲（復路）において CPR 観測を実施し，空間連続的な動物プランクトン試料（計 6 カセッ
ト分）を取得した．
4.3.5.　陸域生態系変動のモニタリング
⑴　雪鳥沢植生永久コドラートのモニタリング
　永続観測されている永久コドラート（コケ類 23 点，地衣類 23 点）について，1 月 8 日か
ら 10 日にかけて写真撮影を行った．写真撮影にはデジタル一眼レフカメラと標準レンズを
用い，色補正用のカラーチャートを添えて，真上からコドラートが撮影視野一杯になるよう
に撮影した．前任者による GPS 位置情報とコドラート設置場所の補足事項を頼りに携帯用
GPS を使用して地点確認を行った．
　今回のモニタリング調査では対象となる永久コドラートのうち，長年欠測地点となってい
る 2 地点のコドラート（コケ-26，地衣-15）および，地衣-11，地衣-13 以外は全てモニタリ
ングデータ（写真撮影データ）が取得できた．
⑵　東オングル島の土壌モニタリング
　永続観測されている約 60 箇所の定点について，2 月 8 日と 10 日，11 日に携帯用 GPS を
用いて定点位置を探索し，表面 1 cm の土壌（砂）を採取した．ただし，残雪の影響で 8 箇
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所は採取できなかった．さらに，マーキングが確認できない地点（5 箇所）については GPS
データにのみ基づいて採取した．これらの諸事情の結果から，定点観測として計 51 箇所の
試料を採取した．
⑶　宗谷海岸露岩域の気象および湖沼環境モニタリング
　自動気象装置のバッテリー交換・データ回収は，12 月 27 日にスカルブスネス親子池東湖
盆湖岸，1 月 4 日にスカーレン大池，8 日にラングホブデ雪鳥沢中流域（11 日に UV センサ
の交換）を実施した．湖沼中に設置している係留系の回収と再設置は 1 月 12 日にラングホ
ブデぬるめ池，30 日にスカルブスネス親子池，31 日にスカルブスネス長池で実施した．
4.4.　定常観測
4.4.1.　電離層観測
⑴　衛星電波シンチレーション観測
　既設の衛星電波シンチレーション観測システムにより電離圏変動や GPS シンチレーショ
ンの定常観測を実施し，観測データを回収した．観測装置の動作確認とアンテナの点検を行
い，問題がないことを確認した．計画停電時，立ち下げ立ち上げ手順の確認，UPS 継続時
間の測定を行った．
⑵　電離層垂直観測
　FMCW 電離層観測装置に関しては，2 台の装置のうち故障した 1 台の LPF バンクモジュー
ルを交換し復旧させ，夏期間中正常に動作することを確認した．新規に製作した予備モジュー
ルを搬入，動作確認を行いバックアップ体制を整備した．10C 型電離層観測装置については，
動作に問題がないことを確認し，観測を継続した．設営の依頼により電力調査を行い，観測
時でも 600 W 程度で大勢に影響のないレベルであることを確認した．
⑶　宇宙天気に必要なデータ収集・伝送
　正常に宇宙天気予報業務に必要な昭和基地の各種観測データを収集編集し，リアルタイム
に日本へ伝送していることを確認した．データ転送用の PC と HDD および UPS 等を保守点
検した．
4.4.2.　海底地形調査・潮汐観測
⑴　海底地形調査
　フリーマントル出港後，オーストラリア EEZ 出域後から「しらせ」船底装備の地層探査装
置による海底地形調査を開始した．水中音速度改正のデータ取得のため，南北に航行してい
るときは緯度 1 度毎，東西に航行しているときは経度 5 度毎，その他の海域では適宜 XCTD
を用いた水温・塩分の鉛直変化の計測を実施した．
　リュツォ・ホルム湾内では同湾南部および北西部のデータ空白海域を中心に，同湾沖では
南緯 67 度線および南緯 66 度 30 分線を東経 38 度から東経 34 度までの間，それぞれ海底地
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形調査を実施した．
　その後，オーストラリア EEZ 入域までは海底地形調査を実施しつつ，水中音速度改正の
データ取得のため，東西に航行しているときは経度 5 度毎，南北に航行しているときは緯度
1 度毎，その他の海域では適宜 XCTD を用いた水温・塩分の鉛直変化の計測を実施した．
⑵　潮位観測装置保守
　1 月 6 日に潮位観測装置の IP アドレス変更作業を実施した．同日，西の浦験潮所周辺の
除雪・除氷作業を実施した．また，2 本ある水位計センサケーブルの耐氷管が 2 本とも大き
く曲がり，地表に露出している状況を確認した．
　11 日，14 日，17 日および 28 日に西の浦験潮所周辺の除雪・除氷作業を実施した．
　17 日および 28 日には 6 日に確認した水位計センサケーブル耐氷管の地表露出部分を埋設
するための溝を新たに造成し，埋設・石積み作業を行った．埋設・石積み作業は 31 日，2
月 3 日および 4 日も行った．
⑶　副標観測
　1 月 30 日に副標を設置，同日から翌 31 日にかけて副標観測を実施した．2 月 3 日に副標
を撤収した．
⑷　水準測量
　1 月 30 日に験潮所近傍の海中に設置した副標と球分体間，翌 31 日に副標と球分体間およ
び球分体と国土地理院水準点（1040 号）間において，それぞれ水準測量を行った．
⑸　野外沿岸域における水準測量および GNSS 測量
　12 月 24 日から 25 日にかけて，スカルブスネスきざはし浜において海上保安庁水準標識
の GNSS 測量および 26 日には当該基準標識と国土地理院水準点（54-02 号）間の水準測量
をそれぞれ実施した．
　27 日から 28 日にかけて，スカーレンにおいて海上保安庁基準標識の GNSS 測量および 29
日には当該基準標識と国土地理院水準点（56-03 号）間の水準測量をそれぞれ実施した．
4.4.3.　測地観測
⑴　精密測地網測量（GNSS 測量，重力測量）
　精密測地網測量として，今次隊で新設した基準点 6 点および基本水準標 2 点（海上保安庁
が設置したもの）で基準点測量を実施した．基準点測量は，24 時間連続の GNSS 観測によ
り実施した．なお，アムンゼン湾では，1 月 19 日に GNSS 測量を開始したが，20 日から急
に天候が悪くなり 21 日までフライトがキャンセルされた．22 日に天候が回復したため
GNSS 受信機の回収を行った．
　相対重力測量は，昭和基地の絶対重力点を基点とした往復観測を，新設した基準点 4 点お
よびこれまでに重力測量が実施されていない既設基準点 2 点で実施した．
　今回は，スカルブスネスおよびスカーレンには，「しらせ」から直接野外観測に向かった
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ため，昭和基地の絶対重力点を基点とした重力観測が行えなかった．
⑵　精密測地網測量（ジオイド測量）
　12 月 25 日にスカルブスネスにおいて点検調整を行ったが制限内に収まらなかった．12 月
26 日に再度機器調整を行い，制限内を確認したのち基本水準標と既設基準点（5402）の水
準測量を実施した．
　スカーレンにおいては，12 月 28 日に基本水準標と既設水準点（5603）の水準測量を実施
した．なお，両地区とも往復観測の較差が所定の精度内であることを確認した．また，水準
測量の等級は事前の機器調整を含めて，一等水準測量に準じた精度で実施した．
⑶　露岩域氷床変動測量
　全ての観測点でポールの亡失や損傷がないことを確認した．また，計測点となるポールに
ついては，各点で 2 本が氷床より出ているのを確認した．P50 および S17 ではポール上面が
氷床上から高い位置にあったため，低い位置にあるポール上面を計測対象とし 24 時間の
GNSS 連続観測および氷床面からの高さを計測した．
　計測時にポールを取り外した S17 のポールおよび P50 のポールについては，観測終了後
に継ぎ足しを実施した．
⑷　GNSS 連続観測局保守
　停電時に実施する手順を確認する目的で，1 月 24 日の計画停電時に第 58 次越冬隊担当者
立ち会いのもとでシステムのシャットダウンおよび復旧作業を実施した．また，システムの
シャットダウンに合わせて外付け HDD の増設を行った．計画停電時に UPS の不具合があっ
たため，28 日に UPS の点検および修理を行った．バッテリーヒューズが付いていないこと
が原因と思われたため，第 56 次隊で設置した同型の UPS の予備ヒューズを使用して修理を
行い正常稼働を確認した．
　30 日に GNSS 受信機が止まっているのを確認し，受信機の再起動を行い FTP 設定，DNS
設定を実施した．
⑸　GNSS 固定観測装置の保守，旧装置の解体調査
　1 月 18 日に新 GNSS 固定観測装置が正常に動作していることを確認し，GNSS 受信機お
よびデータロガーからデータを回収した．また，太陽光パネルの破損状況および発電量を確
認した．
　21 日に太陽光パネル 2 枚の交換を行った．3 枚とも交換予定であったが，新規パネルの発
電量が 10 V 程度と仕様の半分しかないことを確認したため，全ての交換をあきらめ，破損
の多かった 2 枚のパネルを交換した．また，太陽光パネルを固定している架台の屋根につい
て，インシュロックを使用して固定を行った．
　旧 GNSS 固定観測装置の解体・撤去方法については，残されていた各種観測機器を納め
ている筐体，架台の状況を確認し，設計図面等を参考に解体・撤去の検討を行った．
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⑹　精密地形測量（地上レーザスキャナ計測）
　1 月 26 日に計測予定地点の現地調査を行った．計測地域内に合計 5 点のターゲット（三
次元座標値が既知の点）を配し，1 月 27 日にレーザスキャナによる計測を 3 箇所から実施
した．その後ターゲットの位置を計測するため RTK-GNSS 測量を実施した．
⑺　対空標識設置（衛星画像用，空中写真撮影用）
　衛星画像用対空標識を計 3 箇所（スカーレン，明るい岬，ルンドボークスヘッタ）に設置
した．
　空中写真撮影用対空標識については，将来に空中写真撮影の実施を予定するラングホブデ
の雪鳥沢周辺に 2 箇所設置した．なお，アムンゼン湾（リーセル・ラルセン山）については，
3 日間雪が降り続いたため，積雪が多く対空標識の設置はできなかった．
⑻　空中写真撮影
　デジタル一眼レフカメラ（NIKON D810）を，カメラ取り付けステーを介して観測隊 AS
ヘリのスキッド部に固定した．また，機内の PC からカメラを操作できるように PC とカメ
ラを USB で接続した．撮影は 2 秒のインターバル撮影とし，撮影士はリアルタイムで PC
画面上に表示される画像を確認しながら，必要に応じてその場で再撮影等の判断を下した．
撮影コースへのヘリコプターの誘導は，ハンディ GPS（ガーミン 62SJ）を接続した地図表
示ソフト（PC-Mapping）を用いて，コース誘導係およびパイロットが飛行軌跡と設計コー
スを確認しながら行った．
　2 月 6 日に実施したが，天候の回復を待ってからの実施であったため，西オングル島の撮
影は断念し東オングル島のみの撮影に変更した．
　人員はパイロットと撮影士，コース誘導係の 3 人体制で実施した．ヘリを誘導するための
システムが簡易的なものであることを考慮して，サイドラップ（SL）とオーバーラップ（OL）
に余裕をもたせたコース設計（SL 40%，OL 80%）とした．
　実作業では，PANSY アンテナ上空でカメラ操作用 PC がシャットダウンしてしまい，再
起動できない状況となり撮影を中止した．
　その後に，何度かフライトの調整を行い再撮影を狙ったが，天候不良により今次隊での撮
影は断念した．
4.4.4.　海洋物理・化学観測（「海鷹丸」）
　東経 110 度ライン上の南緯 40 度，50 度，55 度，60 度，65 度（海氷縁域）の 5 測点にお
いて，CTD-RMS 観測を実施した．観測は海面から海底直上までのキャストで水温，塩分，
溶存酸素の鉛直分布を得ると同時に，ニスキンボトルによる採水を行い，塩分，溶存酸素，
栄養塩の分析および各種センサ検定用の試水を得た．南緯 45 度の観測点では荒天のため
CTD-RMS の代わりに XCTD 観測を実施した．
　また，「海鷹丸」の航路上の表面海水温および塩分をモニターするために表層モニタリン
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グシステムを運用し，適宜，研究用海水を採取して塩分センサの検定を実施した．
4.5.　同行者課題
4.5.1.　南極教員派遣プログラム
　昭和基地から国内へ向けての「南極授業」を行うため，公募によって選考された教員 2 名が
同行し，以下 4 回にわたって国内と昭和基地とを衛星回線で接続して南極授業を実施した．
　2 月 7 日：気仙沼市立階上中学校
　2 月 9 日：奈良県立青翔中学校・高等学校
　2 月 10 日：宮城教育大学附属中学校
　2 月 11 日：奈良県立青翔中学校・高等学校（於さざんかホール）
　スタッフはディレクター 1 名，カメラマン 2 名，スイッチャー 1 名，タイムキーパー 1 名，
AD1⊖2 名という体制で，メンバーはほぼ固定して行った．
4.5.2.　交換科学者および国外研究者・技術者
　コロンビアから Oscar Ramos（ボゴタ大学）を交換科学者として受け入れた．同氏は，
“Botanical diversity of the Queen Maud Land and the Enderby Land areas in the Antarctic continent”
と題する自身の研究を，昭和基地，スカルブスネス，天文台岩（プリンスオラフ海岸），ラ
ングホブデ袋浦，リーセル・ラルセン山（アムンゼン湾）で実施した．
　また，インドネシアから Nugroho Imam Setiawan（ガジャ・マダ大学），モンゴルから
Davaa-Ochir Dashbaatar（モンゴル科学技術大学），タイから Prayath Nantasin（カセサート大
学）を受け入れ，日本チームと合同でリュツォ・ホルム湾，プリンスオラフ海岸，およびア
ムンゼン湾沿岸域での地質調査を実施した．
4.5.3.　南極地域の現地調査（環境省）
⑴　南極地域環境調査
　昭和基地や周辺露岩地域等において，動植物相等を把握するために，2016 年 12 月 24 日
から 2017 年 2 月 13 日までの間，動植物相等の環境調査を行った．その結果，以前イネ科の
移入種が発見されたラングホブデを含め，今回調査した地域において移入種は確認されな
かった．
⑵　南極地域環境資質調査
　第 41 南極特別保護地区（リュツォ・ホルム湾のラングホブデ雪鳥沢）の管理計画改定検討
のため，2017 年 1 月 18 日から 23 日にかけて，ラングホブデ雪鳥沢に滞在し調査を行った．
その結果，ロープにより特別保護地区の境界線を定義している場所の一部において，ロープ
が張られていない，もしくは破損している箇所が確認された．破損箇所については，補修を
行った．
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⑶　南極地域環境実態把握モニタリング調査
　南極条約協議国会議では，環境に関するモニタリング・プログラムの構築を推奨すること
等を内容とする勧告が採択され（Recommendation XV-5（Paris, 1989）），南極地域における各
国の基地等の運営を行う政府事業者等に対して，環境保護に向けたモニタリング・プログラ
ムの構築を推奨するなど，基地活動等に関するモニタリングの必要性が認識されているとこ
ろである．それを受け，環境省では，昭和基地の基地活動が南極環境に及ぼす影響を調査す
ることを目的に「南極地域環境実態把握モニタリングマニュアル」を作成している．本調査
では，モニタリング試料として，水，土壌，生物（魚類および鳥類）および雪氷を採取した．
4.5.4.　大学院学生
　3 名の大学院学生が同行者として参加し，それぞれ研究活動を行った．
・北野一平（九州大学大学院地球社会統合学府）：地質調査チームに同行し，リュツォ・ホ
ルム沿岸，プリンスオラフ海岸およびエンダビーランドの地質調査を実施した．
・木田森丸（神戸大学大学院農学研究科）：陸上生物チームに同行し，主にきざはし浜に長
期滞在してコケ類などの生態学的調査を実施した．
・伊藤健太郎（総合研究大学院大学複合科学研究科）：ペンギン調査チームに同行し，主に
袋浦，水くぐり浦においてペンギンの生態学的調査を実施した．
4.5.5.　ヘリコプター
　昭和基地周辺域において，観測隊がチャーターした小型ヘリコプター（AS350 型機）の運
航計画の調整を行い，野外観測支援を中心に空撮や人員・物資輸送を実施した．出発前の国
際入札の結果，オーストラリアの Helicopter Resources, Pty. Ltd. が落札し，機体（AS350BA；
機体番号 VH-AFO）とクルー（パイロット：佐藤睦，整備士：Wayne Terry）はフリーマント
ルにて「しらせ」に乗船した．12 月 17 日の試験飛行を皮切りに，12 月 23 日から 2 月 13 日ま
での昭和基地周辺での飛行，さらに 2 月 19 日から 24 日までのアムンゼン湾露岩域での調査
を含め，観測隊 AS ヘリによる飛行作業を実施した．総飛行時間は，66 時間 46 分であった．
4.5.6.　報道
　日本新聞協会派遣記者として武隈周防（共同通信社）と，報道として今林隆史（RKB 毎
日放送）が同行した．取材先は「しらせ」船上での観測活動や生活，昭和基地での観測・設
営活動の他，ラングホブデ袋浦，ラングホブデ雪鳥沢，S17，スカレビークハルセン，白瀬
氷河，スカーレン大池，リーセル・ラルセン山麓での野外観測に及んだ．
　取材内容は，テレビ，ラジオ，新聞に加え，ウェブサイトやコラム，ブログ，ツイッター，
インスタグラム，フェイスブックなどで国内に配信した．
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4.6.　公開利用研究
4.6.1.　「しらせ」船上全天カメラ観測
　「しらせ」06 甲板に全天カメラを設置し 10 分毎の全天画像を撮影し，信号ケーブルを介
して第 1 観測室の PC に記録した．観測は東京～オーストラリア～昭和基地に至る往路およ
び同復路の全行程で実施した．
4.6.2.　現場主義の南極条約体制研究：科学と国際法のインターフェイス
　第 58 次夏隊同行者の柴田秋穂（神戸大学）は，南極での人間活動を枠付け推進する国際法
が，その現場にてどのように認識され適用・実施されているかを，観測船「しらせ」船上お
よび昭和基地での諸活動と野外調査活動を視察し，関係者と意見交換することにより明らか
にした．具体的には，①「しらせ」船上，②昭和基地，③野外活動のそれぞれの場面において，
国際法との関係を考察した．また，南極条約協議国会議（ATCM）で議論されている「南極
バイオプロスペクティング活動」との関係において，雪鳥池および長池における湖底堆積物
および「コケボウズ」採取活動を視察し，担当研究者から意見聴取し，ATCM での議論への
示唆を考察した．
4.7.　継続的国内外共同研究
4.7.1.　海面漂流ブイによる南大洋の観測（オーストラリア気象局ブイ投入）
　フリーマントル入港中の 11 月 30 日に，計 10 台の海面漂流ブイをオーストラリア気象局
から受け取り，手積みで「しらせ」第 2 観測室に搭載した．同時に投入方法についての簡単
な説明を受けた．往路上で以下の通り投入した．投入後，所定の投入時情報をオーストラリ
ア気象局側にメールで通知した．（日時は UTC）
 1：12 月 5 日 0150，45-09.03S，110-02.12E（St.L2）
 2：12 月 6 日 0155，50-04.11S，110-00.91E（St.L3）
 3：12 月 8 日 0208，55-06.96S，110-00.31E（St.L4）
 4：12 月 8 日 0152，60-02.12S，110-00.00E（St.L5）
 5：12 月 9 日 1549，62-17.00S，105-02.37E
 6：12 月 10 日 0414，61-19.32S，100-01.25E
 7：12 月 10 日 1548，61-19.04S，095-02.13E
 8：12 月 11 日 0513，61-20.70S，090-01.20E
 9：12 月 11 日 1734，61-23.76S，085-01.82E
10：12 月 12 日 0514，61-31.20S，080-02.10E
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5．　夏 期 設 営
5.1.　輸送
5.1.1.　輸送（国内準備から「しらせ」搭載～航海中の調整まで）
　6 月の夏期総合訓練での講義を皮切りとして，第 58 次隊の物資とりまとめを開始した．
以降，7 月の隊員事務室開設から本格的に業務を始動し，隊員への作業スケジュール等周知，
飛行科研修・実務者会合・五者連絡会への対応（第 57 次隊持ち帰り物資の調整を含む），積
み荷リスト作成，「しらせ」への物資搭載を実施した．積み込みプランを飛行科研修時から
用意し，「しらせ」との打ち合わせ結果，物資量調査結果を随時反映させた．結果として積
み込み時，「しらせ」および積み込み業者（日本通運）との調整がスムーズに進み，直前の
荷姿変更や大井倉庫搬入遅れの物品等にも対応することができた．積み込みプランは前部船
倉，後部船倉，04 甲板，12ft コンテナロケーションを作成し，積み込み時にはスチールコ
ンテナ配置の記録を取り積み荷リストとともに「しらせ」と共有した．主な業務の流れは以
下の通り．
　　 6 月：第 1 回物資量概数調査（PI および集約隊員）（6 日），夏期総合訓練での講義（15 日）
　　 7 月：第 1 回物資概数量調査結果とりまとめ（4 日），飛行科研修（8 日），実務者会合（25
日），第 2 回物資量概数調査（集約隊員）（25 日），スチコン講習
　　 8 月：第 1 回全員打ち合わせ「積み荷リスト作成依頼等」（26 日）
　　 9 月：第 2 回物資概数量調査結果とりまとめ，12ft コンテナバンニング・木枠等特殊梱
包開始（19 日），第 2 回全員打ち合わせ（30 日）
　　10 月：積み荷リストとりまとめ，五者連絡会下打ち合わせ（7 日），五者連絡会（12 日）
＜大井倉庫物資集積＞
・大型物資・コンテナ：10 月 11 日～13 日，17 日，26 日，11 月 1 日
・スチコン・バラ物資：10 月 18 日～20 日
・単管ボンベ：10 月 25 日
＜「しらせ」への物資搭載（「しらせ」大井ふ頭接岸 10 月 20 日）＞
・後部船倉積み込み：10 月 21 日，24 日～28 日，10 月 31 日～11 月 2 日，4 日，
7 日～8 日，計 12 日
・前部船倉積み込み：10 月 24 日～28 日，10 月 31 日～11 月 2 日，4 日，7 日～8
日，計 11 日
・04 甲板，観測甲板，観測室積み込み：10 月 27 日～28 日，10 月 31 日～11 月 2
日，4 日，7 日～8 日，計 8 日
　　11 月：「しらせ」への物資搭載，物資情報（物資量，積み込み実績）のとりまとめ，第
57 次隊との輸送計画調整（11 日昭和基地との TV 会議）
　積み込み実績は第 57 次越冬隊にも連絡し，優先空輸・氷上輸送・本格空輸物品の大まか
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な順番を国内にいる間に TV 会議を使って連絡した．
　また，往路フリーマントルでは 11 月 29 日に観測隊ヘリコプター（AS350：1 機）と予備
品一式，生鮮品を搭載した．
　出航後は大井での検数結果並びにフリーマントル搭載物品の情報も併せ物資量を確定さ
せ，輸送調整会議（12 月 6 日，22 日）において艦側と情報共有，接岸点研究会（12 月 14 日）
において氷上輸送・燃料パイプ輸送作業計画を検討した．
　優先空輸実施までの期間，「しらせ」運用科，補給科，飛行科とヘリへの搭載計画，貨物
倉の物資取り回し，検数の方法について担当者間で打ち合わせを実施した．
　積み荷実績は総重量：1,054,457 kg であった．
5.1.2.　貨油輸送
　フリーマントル出港後，「しらせ」よりバルク燃料が 585 キロリットル（479,700 kg）であ
ること，第 57 次越冬隊から 12 月末の昭和基地タンクの空き容量が 587 キロリットルの見込
みであることが伝えられ，全量を昭和基地に輸送するためには空きタンク容量に不安がある
旨の連絡があった．そのため接岸不能時に使用する予定だった空のリキッドコンテナ 9 基に
バルク燃料 8 キロリットルを移送し，6 基を優先物資空輸期間に昭和基地へ送り，3 基を氷
上輸送時の給油用とした．
＜経過＞
　12 月 24 日　バルク燃料 8 キロリットルを 04 甲板にてリキッドコンテナ 9 基へ移送
25 日　リキッドコンテナ 6 基を空輸
28 日　1157LT　昭和接岸
28 日　1745LT　燃料パイプ輸送開始
28 日　リキッドコンテナ 3 基を氷上輸送
30 日　1425LT　燃料パイプ輸送終了（577 キロリットル）
　送油実績は W 軽油：585 キロリットル（479,700 kg）であった．
5.1.3.　氷上輸送
　第 57 次越冬隊から送られた 12 月 13 日の氷厚測定の結果から接岸目標地点を決め，ほぼ
その位置に接岸した．接岸地点は，第 57 次隊越冬中の 4 月から 5 月にかけて開放水面となっ
た海氷の淵に押し付けられて再凍結した氷板上であったため，「しらせ」アイスアンカー左
55 cm/6.8 m, 右 55 cm/5.8 m（雪/氷厚）であった．ただし左舷後部の海氷は接岸時に割れたた
め，左舷では燃料パイプ輸送のみ行い，右舷の 1 番，3 番クレーンのみでの氷上への荷揚げ
荷卸しとなった．
　作業分担は昭和基地への送り込み，持ち帰りともに雪上車ドライバーを第 58 次隊員，見
晴らし岩荷受け・荷出しを第 57 次隊員（第 58 次隊は支援）で実施した．船側は運用科，補
給科，輸送担当（永木）で行った．28 日昼接岸，1500LT に「しらせ」にて第 57 次越冬隊，
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第 58 次輸送支援隊員，運用科で打ち合わせを行い，同日 2200LT より氷上輸送を開始した．
28 日夜から 31 日朝までの 3 夜で昭和基地への送り込みは完了した．1 月 2 日持ち帰り氷上
輸送準備として，運用科の支援を得て持ち帰り廃棄車両（ブルドーザー，バックホー）の泥
落とし，氷上輸送便数を減らす意味で廃棄物リターナブルパレットを空の 12ft コンテナへ
格納した．3 日夜から持ち帰り氷上輸送を開始し，5 日朝までの 2 夜，合計 5 夜で氷上輸送
を終えた．氷上輸送ルートはおおむね安定していたが，パドルや多年氷と一年氷との境，見
晴らし岩から岩島までのクラックの状態は日に日に悪化して行き，最終日の 1 月 4 日には「し
らせ」付近のパドルも上部 50 cm は水となっており，クラックも PB100 雪上車で埋めるよ
うな状況であった．持ち帰り車両を昭和基地でソリ積みする際に艦から借りたスリングベル
トを使用し，掛けたままの状態で「しらせ」に運んだ．
＜経過＞
　12 月 28 日　昭和基地接岸
28 日　氷上輸送 0125LT 便（車両も 1 便と数える）SM111，SM653，無人走行トラ
クター，1 船倉・04 甲板物資，12ft ドライコンテナ×4 基，南軽入りタンク
コンテナ
29 日　氷上輸送 0223LT 便　2 船倉物資，12ft ドライコンテナ×13 基，12ft リーファー
コンテナ×2 基
29 日　持ち帰り氷上輸送 1：持ち帰り 2 便　12ft リーファーコンテナ（持ち帰り氷）
×2 基
30 日　氷上輸送 0332LT 便　12ft ドライコンテナ×25 基，12ft リーファーコンテナ
×5 基，HH コンテナ×2 基
30 日　持ち帰り氷上輸送 2：持ち帰り 2 便　12ft ドライコンテナ×1 基，HH コンテ
ナ×2 基
1 月 3 日　持ち帰り氷上輸送 3：持ち帰り 30 便　2 船倉，1 船倉物資，12ft ドライコン
テナ×18 基，12ft リーファーコンテナ×4 基
4 日　持ち帰り氷上輸送 4：持ち帰り 26 便　持ち帰り車両，12ft ドライコンテナ×
21 基，12ft リーファーコンテナ×1 基
　氷上輸送実績は，氷上輸送：317,453 kg（一般物資 301,583 kg, 燃料等 15,870 kg），持ち帰
り氷上輸送：246,101 kg であった．
5.1.4.　空輸
　弁天島沖到着の前日 21 日から 3 船倉の野外物資のパレット組を始めた．①S16－気水，
②ラングホブデ－大型生物，③スカルブスネス－地物，④スカルブスネス－陸上生物の準備
は 21 日に完了．22 日弁天島沖到着後，昭和基地優先物資の準備に入った．優先物資空輸は
3 船倉，4 船倉，5 船倉の優先スチコンと 6 船倉までの通路に積みつけた木箱等，3H 観測バ
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ラ物資のうち昭和基地行きの荷を 3 日間 33 便で送った．船上で空のリキッドコンテナに移
送したバルク燃料 5.3 キロリットルも 25 日に昭和基地へ送ることができた．氷上輸送の昭
和基地荷受け準備および持ち帰り物資準備のため，弁天島沖に 27 日まで滞在し，その間に
先行空輸として一般物資の空輸 7 便を実施した．
　接岸後 1 月 5 日朝まで氷上輸送を行い，7 日から本格空輸が行われ 3 日間 75 便で昭和基
地へ送る物資は全て輸送された．
　持ち帰り空輸は1月15日から16日で第57次隊持ち帰り物資（含む廃棄物）をほぼ空輸し，
2 月 13 日に第 58 次隊夏物資および最終の第 57 次隊物資の輸送を行った．
　12 月 22 日から 1 月 26 日まで自衛隊 CH ヘリ 2 機（CH91，CH93）体制での空輸が行えた
ので，優先空輸，本格空輸，持ち帰り空輸は近年稀にみる順調な輸送が行われた．
　空輸実績は，246,010 kg（内訳，優先空輸：35,466 kg, 本格空輸：198,272 kg, 野外空輸：
12,272 kg），持ち帰り空輸実績：140,672 kg であった．
＜優先空輸経過＞
　12 月 22 日 1130LT　弁天島沖に到着
23 日（CH91）第 1 便，糧食 2 便，優先物資 5 便，野外（S16 へ 4 便，スカーレン 1 便），
観測隊 AS ヘリ昭和基地へ
24 日（CH93）野外（ラングホブデ袋浦 1 便，スカルブスネス 3 便），優先物資 7 便
25 日（CH93）優先物資 19 便
　昭和基地への優先空輸実績は，合計 33 便（優先物資：35,466 kg, 貨油：4,427 kg）であった．
＜先行空輸＞
　12 月 25 日（CH93）一般物資 2 便
27 日（CH93）一般物資 5 便
　合計 7 便（一般物資：10,087 kg）
＜本格空輸＞
　1 月 7 日（午前 CH91・午後 CH93）一般物資 24 便
8 日（午前 CH93・午後 CH91）一般物資 25 便
9 日（CH91）一般物資 26 便
　合計 75 便（一般物資：188,185 kg）
＜持ち帰り空輸＞
　1 月 15 日（CH93）持ち帰り物資 29 便
16 日（CH91）持ち帰り物資 24 便
　2 月 13 日（CH91）持ち帰り物資 11 便
　合計 64 便（140,672 kg）
　なお，第 58 次隊による物資輸送の実績を表 4 に示す．
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5.2.　建築・土木
5.2.1.　概要
　第 58 次隊夏期作業の計画内容としては，基本観測棟 1 階建設工事，汚水処理棟解体工事，
コンクリートプラント運用，夏宿汚水コンテナ基礎構築，情報処理棟天窓追加工事，予備食
冷凍庫改修工事，コンテナヤード整備工事，20 キロリットル金属タンク基礎・防油堤工事，
補修工事（管理棟 2 階非常階段扉交換，A ヘリポート補修，第 1 夏宿浴室窓フィルム貼り，
福島ケルン銘板修繕），支援工事（HF アンテナ基礎工事，測風塔・百葉箱撤去）があった．
　これらの計画のうち，実施できたのは下記の通りである．
　1）基本観測棟 1 階工事
　2）汚水処理棟解体工事：本建屋土間・基礎は除く．配管架台および架台基礎は解体．倉
庫棟との連絡通路は解体，倉庫棟外壁塞ぎまで．
　3）夏宿汚水コンテナ基礎構築：併せて，第 1 夏宿のガス圧消火設備基礎の構築も行った．
　4）コンクリートプラント運用：今次は小型ミキサーを持ち込んだことで，ほとんどのコ
ンクリートを小型ミキサーで製造したが，上記の夏宿汚水コンテナおよびガス圧消火
設備の基礎構築に使用するコンクリート使用量並びに，残工程を鑑みて，1 日限りで
はあるが，コンクリートプラントの立ち上げ，運用を行った．計 9 バッチ＝2.25 m3.
　5）情報処理棟天窓追加工事：既存の天窓と同形状のものを平行に 3 箇所の増設を行い，
屋根防水の補修を行った．
表 4　第 58 次輸送物資量
Table 4.  List of cargo transported by JARE-58.
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　6）予備食冷凍庫改修工事：第 1 夏宿付近にある第 57 次隊までは保管庫として使用されて
いた建物に，窓を 3 箇所設置の上，床にタイルカーペットを敷き込み仕上げを行った．
内部に残置されたスチール棚は自然エネルギー棟へ移設し，設備工事，備品搬入設置，
通信・IP 電話・LAN 工事等を終え，夏期事務室として使用した．
　7）コンテナヤード整備工事：昨年に引き続き持ち込んだクレーンマット 16 枚を整地の上，
敷設した．中央通路に水が来ないように，水路の整備並びに，コンテナ設置個所下部
の整地を行い，ドラム缶の配置替えとコンテナの並び替えまで実施した．
　8）補修工事：管理棟 2 階非常階段扉交換，A ヘリポート補修，第 1 夏宿浴室窓フィルム
貼り，福島ケルン銘板修繕．
　9）支援工事：HF アンテナ基礎工事，測風塔・百葉箱撤去．
　なお未施工分は 20 キロリットル金属タンク基礎・防油堤工事であった．
5.2.2.　夏作業期間
　夏作業期間は 12 月 23 日から 2 月 14 日までの全 54 日（作業日 45 日，休日 4 日，クレー
ン作業不能日 5 日）であった．
5.2.3.　作業人員
　工事内容と各支援について表 5 にまとめた．
　建築工事の全作業員は 622.25 人日であった．それ以外の作業として，糧食移動，クリー
ンアップ，輸送，車両整備，60 周年記念イベント，南極授業，当直，調理などを行った．
　夏期間を通じての総作業人日数は 1,720.5 人日，うち「しらせ」支援は建築工事で 164 人日，
合計で 497 人日であった．
5.2.4.　安全対策
　事前講習として，観測隊員に対しては全員集合時にて危険予知活動の概要を説明し，グルー
プに分かれて危険予知活動を実践した．「しらせ」乗員についても往路にて同様の安全に対
する講義を行った．
　講義内容は，夏期設営作業の概要および事故の対策として「危険予知活動（KYK）」の内容，
昭和基地での設営作業における「安全施工サイクル」の考え方として，「①全体朝礼②危険予
知活動③始業前点検④作業中の安全確認⑤終了時の片付け⑥終了前点検」の説明を行った．
　夏期作業中は，「安全施工サイクル」を実施し，全体朝礼では，ヘルメットおよび安全長
靴を着用して全員参加の上，ラジオ体操を行った．また，作業グループごとの作業内容およ
び安全注意事項をグループのリーダーから発表してもらい，参加者全員に周知を行った．夕
方のミーティングでは「ヒヤリ・ハット」の発表をして危険に対しての共通認識を高めた．
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5.3.　機械
⑴　計画停電
　昭和基地における計画停電を行った．実施経過は以下の通りである．
　　1 月 23 日：第 57 次隊との打ち合わせ
24 日：計画停電および付随工事 3 項目の実施
1）東部地区配電盤小屋 観測棟更新用ブレーカ盤の取り付け
2）太陽光系統の電力盤切り替え（配線入れ替え）
3）クーラー冷却水電磁流量計交換
　前次隊の反省点を踏まえ，計画を実施した．また，往路の「しらせ」船内では越冬隊員に
計画の目的，停電事故対応に備えて手順を説明し確認した．計画停電当日は，「しらせ」船
内で申し合わせた内容と異なったが付随工事も素早く完了し，復旧までの時間は予定より 1
時間早かった．
表 5　工事内容と各支援集計一覧
Table 5.  List of construction and summary of each support.
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⑵　300 kVA 発電装置 1 号機オーバーホール
　300 kVA 発電装置 1 号機の F 点検を行った．1 月 2 日より作業を開始．7 日より「しらせ」
支援 4 名も加わり作業を継続し，12 日組み付け作業終了．13 日に試運転，調整運転，投入
試験を実施し，14 日に保護継電器試験を実施した後，全ての作業を完了した．
⑶　機械・電気設備更新
　1）大型大気レーダー（PANSY）発電機小屋の発電機入れ替えと付随工事を実施した．
　2）予備食冷凍庫事務所改修工事：第 57 次隊まで車両等のオイル等の保管庫として使用し
ていたものを隊長・庶務の事務所として使用するため，照明器具・コンセント・空調
機器等を増設する改修工事を行った．
　3）夏宿汚水処理装置移設工事：夏宿汚水装置移設に伴い，第 1 夏宿より電源のケーブル
の保護管を敷設し，幹線の配線工事を行った．
　4）第 1 夏宿～第 2 夏宿間強電・弱電幹線引き換え工事：第 57 次隊のブリザードの際損傷
した幹線の交換を行うため，第 1 夏宿～第 2 夏宿間を保護管内に幹線敷設し配線工事
を行った．
　5）情報処理棟機器電源工事：情報処理棟内の機器交換に伴い，既設の配線を端子台に取
り付けた接続盤を設置し，機器の電源接続が容易に行えるよう工事を行った．
　6）旧汚水処理棟解体工事：汚水処理棟内解体に伴い，各機器に発電棟より送電されてい
る電源幹線の電源離線を行った．離線後名称を記載し，通路棟下のラックにて端末処
理を行った．また，汚水処理棟各制御盤の一次・二次ケーブル離線・機器接続ケーブ
ル離線盤撤去，各警報線（火報・非常放送等）離線，弱電幹線撤去を実施した．
　7）第二車庫外部盤破損に伴う盤移設工事：強風・ブリザードで生じた盤の扉破損に伴う
雪の吹き込みや，絶縁不良による設備破損の可能性があるため，第二車庫内に外部盤
を移設するための盤を昭和基地にて作成・設置した．
　8）計画停電に伴う電源切り替え工事：計画停電時に太陽光発電システムの給電系統の系
統切り替え工事を行った．
　9）新基本観測棟～気象棟間の架線ケーブルの地中埋設工事：基本観測棟外部階段取り付
けの際支障となる既設の架空ケーブルを降ろし，また車両も通行するため，ケーブル
の地中埋設工事を行った．
 10）基本観測棟工事用仮設工事：基本観測棟内部工事の際，照明・コンセント設備が必要
となることから，気象棟の一般用分電盤 15A ブレーカの空き回路（2 回路）から照明・
コンセントへ給電し，建屋内にコンセント・照明器具を取り付けた．
 11）非常発電棟内不要盤・トランス撤去・搬出を行った．
 12）発電棟内旧 PCS 盤撤去：発電棟 1 階にある旧 PCS 盤のケーブル等の離線・端末処理を
行い盤の撤去・搬出を行った．盤内部解体の際，警報発報用のシーケンスが盤内部に
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組み込まれていたため，警報発報シーケンスを端子盤内に移設した．
 13）観測棟内の気象用 UPS 電源工事：観測棟内に UPS を取り付ける際，既設のトランスと
機器の間に気象用 UPS 取り付け工事を行った．
 14）第 1 夏宿照明器具更新工事：既設の不良照明器具の交換・老朽化した共用部の照明器
具更新工事を行った．
 15）太陽光パネル更新工事：ブリザードにより破損したパネルや経年劣化による腐食等で
発電効率の悪いモジュールの交換を行った（4 回路分（98 枚））．
5.4.　通信
　「第 58 次夏期オペレーション通信要領」により，夏期オペレーションにおける通信，「し
らせ」～昭和基地間の通信，沿岸調査隊との通信，東オングル島内での夏作業中の通信，イ
ンマルサットによる通信，インテルサットによる通信，衛星携帯電話の使用，電報の取り扱
い，無線設備の設置および保守点検，通信の運用についての説明等を行った．また，夏期間
に使用する無線局の貸し出しおよび保守点検を行った．以下に概要を記す．
　1）「しらせ」と日本国内または昭和基地との間の通信を行うために，「しらせ」艦橋およ
び「しらせ」オペレーション室に各種無線設備を常置した．
　2）「しらせ」艦内の観測隊公室においては全隊員・同行者を対象に通信に関する講習会を
開催した．主な内容は，①夏期オペレーションにおける通信手段，②無線通信の原則，
③各無線機の取り扱い方法などである．さらに同日，各野外調査隊のメンバーに対して，
④HF 帯無線機（アンテナの展張実習を含む）およびイリジウム衛星携帯電話の取り
扱い方法，⑤定時交信などについても説明を行った．
　3）昭和基地への第 1 便が到着した日に，夏作業に必要な UHF 帯ハンディ無線機，VHF
帯ハンディ無線機および Air-VHF 帯ハンディ無線機を隊員・同行者に貸与した．また，
第 1 夏宿 2 階に UHF 帯無線機および VHF 帯無線機を，1 階には VHF 帯無線機をそれ
ぞれ外部アンテナに接続し常時ワッチ体制を整えた．
　4）夏期オペレーションの通信形態は，①「しらせ」と昭和基地との間の通信，②野外調査
隊（宙空，地質，ペンギン，地物・測地・潮汐合同，陸上生物，気水圏，重点・海氷）
との近距離通信および長距離通信，③観測隊 AS ヘリとの航空通信，④昭和基地およ
び「しらせ」周辺における業務通信がある．各通信形態に合わせて通信を実施した．
　5）昭和基地および「しらせ」周辺における業務通信は，第 58 次隊内の連絡用には主とし
て UHF 帯の 1 チャンネルを，輸送に関する連絡用には主として UHF 帯の 2 チャンネ
ルを，昭和基地内と「しらせ」船上との連絡用には主として VHF 帯の 1 チャンネルを
それぞれ使用した．また，第 57 次隊との連絡には UHF 帯の 4 チャンネルを一時的に
使用した．
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　6）夏期事務室の新たな設置に伴い，無線設備設置工事を行った．アンテナは V・UHF 共
用のものを壁に設置したアンテナポールに締めて，同軸ケーブル 1 本にて事務室内に
引き込み，それをデュプレクサで分波して VHF・UHF の無線機に入力した．
　7）スカーレンカブースの VHF 帯アンテナを設置した．これによって，VHF 帯で昭和基
地とスカーレンとの安定した通信が可能となり，野外調査隊の負担が軽減できた．
　8）スカルブスネスきざはし浜小屋のアンテナ破損による，アンテナ交換作業を行った．
　9）蜂の巣山に設置されている HF 無線機で使用する受信アンテナの保守を行った．
 10）アンテナ林に設置されている VHF 帯無線機の不具合についての保守を行った．
 11）航空無線通信卓は通信卓ラックの一番端側であり通信室内の一番奥にあることから，
通常ワッチしている通信卓の場所では受信音が聴きづらい場合がある．逆端のモニター
用スピーカーパネルでも受信音が聴けるようにライン線を配線して，どこにいても良
好なモニターができるようにした．
 12）日常業務としては，昭和基地管理棟通信室内に常置された無線設備により，通信を宰
領するとともに，隊員に貸し出した無線機の日常点検を実施した．
5.5.　調理
　フリーマントル出航後，「しらせ」船内にて野外観測用食糧のレーション作成に協力した．
　昭和基地入り後，第 1 夏宿にて，「しらせ」補給科到着まで第 58 次隊隊員・同行者に対し
て調理を行った．また，越冬食糧の搬入・受け入れ作業を行った．
⑴　夏期間調理
　12 月 23 日より 1 月 2 日まで第 1 夏宿にて調理業務を行った．朝・昼・夕の 3 食に加え中
間食，日帰り野外行動への弁当対応．1 月 2 日に「しらせ」補給科員と引き継ぎを行い，以
後他部門支援に回った．
⑵　食材搬入
　1 月 16 日に常温品・予備食を，20 日に冷凍・冷蔵品を搬入した．常温品は管理棟下まで
スチールコンテナを運び込み，バケツリレー方式で 1 階部分より搬入，その後予備食の搬入
も行った．同時に飲料のスチールコンテナを倉庫棟下に運び倉庫棟冷蔵庫に搬入した．この
日は全員作業だったため，二手に分かれ調理二人がそれぞれの先頭に立ち同時進行とした．
昼食前までには運び込みはほぼ終わり，午後は手すきの隊員で種類ごとの並び替えを行った．
また，第 58 次隊より使用可の予備食もこのとき管理棟内に搬入した．冷凍・冷蔵品も二手
に分かれ搬入．入り口付近まで大型フォークリフトにてコンテナを持ち上げ搬入した．
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5.6.　医療
⑴　「しらせ」艦内
　フリーマントル出港直後から鼻汁，頭痛，咽頭痛などの感冒様症状を訴える隊員が 4 名お
り，翌週も含めると計 5 名が発症した．総合感冒薬で対処した．「しらせ」医務室で歯科治
療を受けた隊員が 10 名に及び，特に歯周病悪化による症状の増悪を指摘された．
⑵　昭和基地到着後
　擦過傷・切創などの外傷や，関節痛，2 例の眼球異物，3 例の腰痛症など，短期間に慣れ
ない作業が集中したことによると思われる傷病を認めた．
　越冬交代前後から嘔気・嘔吐・下痢を伴う胃腸炎症状を訴える隊員が第 57 次・第 58 次隊
員の間に蔓延し，一部の隊員に対してはトイレが比較的自由に使える管理棟医務室に移して
治療を行った．
　腋窩に感染性粉瘤を発症した隊員に対して，手術室で局所麻酔下に切開排膿を行い，治癒
した．
5.7.　環境保全
⑴　オングル島内一斉清掃
　1 月 12 日：1 回目の一斉清掃は作業工作棟周辺に残置されている廃棄物を重点的に回収
後，その場所から風力発電所までの区域の散在している比較的小さい廃棄物
の回収を行った．参加隊員 41 人，「しらせ」隊員 14 人．
　1 月 22 日：2 回目の一斉清掃は建築資材倉庫内にある今後使用予定のない資機材および部
材の回収を行った．参加隊員 35 人，「しらせ」隊員 8 人．
⑵　夏期隊員宿舎の汚水処理
　12 月 23 日：夏宿汚水処理装置立ち上げ．
　12 月 23 日～2 月 15 日：運用．
　2 月 22 日：屋外汚水配管取り外し．
23 日：電源離脱，汚水処理装置（コンテナ）設置場所移動（第 1 夏宿横に設置），清掃，
不凍液注入，屋内汚水配管取り外し（立ち下げ完了）．
5.8.　LAN・インテルサット
⑴　「しらせ」船上 LAN 整備運用
　対応経過を以下に示す．
　11 月 1 日：「しらせ」内観測隊事務室 SW の故障を発見，代替機にバイパス接続．
28 日：「しらせ」乗船，メールサーバの運用を開始．
　12 月 8 日：3 MB 使用超過により隊員 1 名のアカウントが停止．
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9 日：サーバ上のメール保存量 10 MB 超過の隊員が現れ始める，個別に改善を依頼．
13 日：メールサーバが停止，船内から 10 MB 程度の添付ファイルが送出され，サー
バでキューあふれ（メールサーバにて大きな添付ファイルでメールキューがあ
ふれ，送受信が停止した）．
18 日：3 MB 使用超過により隊員 1 名のアカウントが停止（計 2 名）．
21 日：昭和基地との無線回線接続，基地向け回線輻輳（昭和基地との回線接続後，
NW に輻輳が生じた．OS やウイルスソフトのアップデートのみならず，論文
などの重い添付ファイルを含んだ 500 MB 以上のメール受信があった）．
24 日：「しらせ」下船．
1 月 4 日：第 58 次越冬隊の「しらせ」メールを停止．
9 日：2100LT よりメール送信失敗発生，10 日 1800LT 復旧．
⑵　無線 LAN 中継システム整備運用
　「しらせ」06 甲板パラボラアンテナ取り付け支柱設置計画に伴う現地調査を実施した．「し
らせ」が昭和基地到着後，管理棟～「しらせ」間を無線 LAN にて IP 接続した．その後，昭
和基地「しらせ」向け中継設備の保守運用を実施した．対応経過を以下に示す．
　10 月 27 日：06 甲板パラボラアンテナ現地調査．
　12 月 21 日：蜂の巣アンテナと左舷アンテナで昭和基地との回線が開通（右舷に八木アン
テナを設置）．
22 日：船内の回線が輻輳．
23 日：右舷の八木アンテナを撤去，パッチアンテナで回線を接続，アンテナ作業を
「しらせ」残留隊員に引き継ぎ．
2 月 19 日：蜂の巣アンテナ撤去，第 58 次隊夏期の「しらせ」向け無線回線運用を終了．
5.9.　装備・フィールドアシスタント
⑴　野外観測支援
　「しらせ」の昭和基地到着前および到着後（2016 年 12 月 17 日～2017 年 2 月 11 日）におけ
る野外観測支援を行った．具体的な作業としては，気象測器や GPS などの設置・回収作業，
S17 滑走路整備，潜水調査・湖沼調査支援などである．
⑵　装備品管理・運用
　個人装備，共同装備の管理に加え，自然エネルギー棟の倉庫整理や在庫装備品のチェック・
引き継ぎ等を行った．
⑶　安全教育・訓練
　「しらせ」船上において，野外行動についての講義およびヘリコプター搭乗実習の補助を
行った．また昭和基地において海氷安全講習を実施した．
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⑷　ライフロープ，標識旗の維持・管理
　東オングル島内のライフロープ設置および標識旗設置・標識旗作成を行った．
⑸　その他
　海氷上での安全行動引き継ぎ，東オングル島 B エリア・西オングル島危険箇所引き継ぎ・
確認，野外観測支援隊員事務作業引き継ぎ，ウィンチ・スチームドリル使用方法引き継ぎ，
S17 施設引き継ぎ，とっつき岬ルート（S17～とっつき岬往復）引き継ぎなどを行った．
5.10.　庶務・情報発信
⑴　国内連携業務
　第 58 次隊行動の夏期間において，観測隊から国内への連絡並びに国内からの連絡・依頼
事項等について，国内（主に南極観測センター）と連携を密にし，連絡・調整の窓口となる
ために，国立極地研究所－観測隊間の各種業務連絡，公式通信，公用連絡の運用を行った．
また週ごとに第 58 次隊活動報告をとりまとめ，国内へ送付した．
⑵　庶務業務
　第 58 次隊の観測・設営計画，オペレーションを把握し，隊への連絡・調整を行った．必要書
類や打ち合わせの準備，日誌・写真による行動の記録，前次隊との連絡・調整を含め，夏期
間の観測隊行動の円滑化に努めた．12 月 2 日にフリーマントルを出港後，24 日に「しらせ」
から昭和基地へ移り，2 月 13 日まで滞在した．今夏は多くの野外観測が計画されており，
隊員の出入りが頻繁にあったため，滞在者・喫食者を把握することに努めた．また，隊長不
在の間は観測隊 AS ヘリのフライトプランを調整，野外に展開するチームに伝達するなど，
夏期観測隊行動の円滑化に努めた．
　また，公式記録のうち，日誌・写真記録担当として，夏作業および越冬交代をはじめとす
る隊の公式行事に関する写真撮影を行った．
⑶　情報発信
　国立極地研究所広報室と連携し，特に派遣教員による南極授業の実施に向けての各方面と
の調整を行った．南極授業は，2 月 7 日，9 日，10 日，11 日の 4 回にわたって実施した．
　1 月 29 日は昭和基地開設 60 周年にあたり，国立極地研究所で開催されたイベント「南極
まつり」とその後の記念式典にテレビ会議システムを通じて昭和基地から第 58 次隊のみな
らず，第 57 次越冬隊，「しらせ」乗員も参加した．
6．　お わ り に
　第 58 次隊夏期行動は，新たにスタートした第 IX 期 6 か年計画の初年度ということもあり，
多彩な観測・設営プログラムが計画に盛り込まれた．
　新「しらせ」が就航した第 51 次隊行動以降，昭和基地周辺の海氷条件は非常に厳しい状
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態が続いたが，前年の第 57 次隊行動から幾分緩和され，今次隊行動においてはラミング回
数が往路 114 回という少なさで昭和基地に接岸することができた．おかげで，基地への物資
輸送は順調に進み，全ての物資をつつがなく送り込むことができ，相当量の持ち帰り物資も
積み込むことができた．また，「しらせ」に搭載される大型ヘリコプターもようやく 2 機態
勢となり，物資輸送に加えて野外観測支援もほぼ順調に実施できた．夏期間中は比較的天候
にも恵まれ，昭和基地での観測・設営作業も順調に実施できたことは幸運であった．さらに
第 58 次隊は，昭和基地開設 60 周年という節目の年を，第 57 次隊とともに現地で迎えるこ
とができたことを付け加えておく．
　最後に，第 58 次隊の準備段階から夏隊の帰国まで，あらゆる段階でご支援いただいた文
部科学省南極地域観測統合推進本部，防衛省海上幕僚監部南極観測支援班，国立極地研究所
の皆様，南極の現場で絶大な支援をいただいた大鋸寿宣艦長以下 179 名の「しらせ」乗員の
皆様，隊員を派遣してくださった関係機関・民間企業の皆様，そして隊員を温かく送り出し
見守ってくださった家族の皆様に，この場を借りて厚くお礼申し上げます．
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